

Додаткова угода № 2
до Договору № 17131 від 18.08.2020 року
на виконання проєктно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

11 . 11 .2020 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, надалі іменоване «Замовник», в особі начальника Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», надалі іменоване «Виконавець», в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, домовились про наступне:

1. Враховуючи тривалість проведення експертизи проєкту, по Договору № 17131 від 18.08.2020 року на виконання проєктно-вишукувальних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт з архітектурного освітлення будівлі спортивного комплексу «Металург» Комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» Криворізької міської ради, розташованої за адресою: пр-т Металургів, 5, Металургійний район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» внести зміни до календарного плану.

1.1 Календарний план викласти в наступній редакції:
замінити (Додаток №1) на (Додаток №1а).

2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 17131 від 18.08.2020 року та Додатковою угодою.

3. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору № 17131 від 18.08.2020 року.

4. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2020 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

5. В якості невід'ємних частин до Додаткової угоди додаються:
- Додаток №1а Календарний план №2.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



Шевченко А.О.

М.П.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

М.П.

Додаток №1а
до Додаткової угоди № 2 від 10.11.2020 р.
до Договору № 17131 від 18.08.2020 р.

Виконавець: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН №2

на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту:

«Капітальний ремонт з архітектурного освітлення будівлі спортивного комплексу «Металург» Комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» Криворізької міської ради, розташованої за адресою: пр-т Металургів, 5, Металургійний район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з урахуванням ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування	з моменту підписання договору	20.10.2020	32 791,86	
2	Виконання проектно-кошторисної документації 1 етап	з моменту підписання договору	20.10.2020	74 198,08	
3	Виконання проектно-кошторисної документації 2 етап	з моменту підписання договору	16.11.2020	173 128,86	
4	Експертиза проектно-кошторисної документації,	20.10.2020	16.11.2020	7 773,50	
				Всього:	287 892,30
				в т.ч. ПДВ 20%:	47 982,05

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект»



/ Шевченко А.О. /

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є. /