

**Додаткова угода №2
до договору №17111ка від 14.07.2020 р.
на здійснення авторського нагляду**

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

30.12.2021 р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, надалі іменоване «Замовник», в особі виконуючого обов'язки начальника управління Макасеєва Ігоря Борисовича, що діє на підставі Положення та розпорядження міського голови №162-к від 18.03.2021р., з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», надалі іменоване «Виконавець», в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, домовились про наступне :

1. Бюджетні зобов'язання на 2021 рік по Договору №17111ка від 14.07.2020 р. на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту: «Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області» складають: 14 580,00 грн. (чотирнадцять тисяч п'ятсот вісімдесят грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 2 430,00 грн..

1.1. Пункт 2.1. Договору викласти в наступній редакції :
«2.1. Вартість Робіт за Договором визначається в Кошторисі витрат , узгоджується протоколом і становить **56 700,00 грн. (п'ятдесят шість тисяч сімсот грн. 00 коп)**, в тому числі ПДВ 9 450,00 грн.,

з них освоєно в 2020 році – 42 120,00 грн. (сорок дві тисячі сто двадцять грн. 00 коп.), бюджетні зобов'язання 2021 року - 14 580,00 грн.(чотирнадцять тисяч п'ятсот вісімдесят грн. 00 коп.)».

1.2. Внести зміни в розділ 8 в частині банківських реквізитів Виконавця та Замовника:
«8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Виконавець

ТОВ «Криворіжцивільпроект»
50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Купріна, 130, тел. 067 663 13 34,
ЄДРПОУ 39493770, ПІН 394937704826,
UA163052990000026001040403001
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Кривий Ріг

Замовник

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1,
UA198201720344251012100054659 банк
Державна казначейська служба України,
м. Київ, ЄДРПОУ 36220643».

1.3. План - графік здійснення авторського нагляду викласти в редакції , що додається. (Додаток 1).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

4. Термін дії Додаткової угоди №2 - до 31.12.2021 р.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



/ Шевченко А.О.

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



/ Макасеєв І.Б.

Додаток № 1
до Додаткової угоди № 2 від 30.03.2021 р.
до Договору № 17111ка від 14.07.2020р.

Найменування організації Виконавця: ТОВ «Криворіжцивільпроект»
Найменування організації Замовника: Управління капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК № 2
здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту:
«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова
в м. Кривому Розі Дніпропетровської області».

№п/п	Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом	Термін виконання робіт	Кількість люд./дн.
1	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту: «Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області».	липень 2020 р.- грудень 2020 р.	26
2	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту: «Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області».	квітень 2021 р.	9
ВСЬОГО:			35

Керівник організації Замовника

(підпис)

Макасеєв І.Б.

Керівник проектної організації

(підпис)

Шевченко А.О.

Головний архітектор проекту

(підпис)

Брижаченко О.І.

