

244

**Додаткова угода № 2**  
до Договору № 17034к від 15.03.2018 року  
на виконання проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

02.05.2018 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі Виконуючий обов'язки начальника **Брилькова Олександра Миколайовича**, що діє на підставі Положення та розпорядження від 11.12.2017 № 663-К, (далі – Замовник), з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект»**, в особі директора **Шевченко Анни Олександрівни**, що діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець), з іншої сторони, домовились про наступне:

1. Внести зміни до календарного плану по Договору № 17034к від 15.03.2018 року на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту по об'єкту: «**Нове будівництво автодороги від мкр-ну Сонячний до вул. Спаської у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області**», замінити календарний план №1 на календарний план №1а (Додаток №1).
2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 17034к від 15.03.2018 року та додатковою угодою.
3. Ця додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін і є невід'ємною частиною договору № 17034к від 15.03.2018 року.
4. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2018 року, або до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.
5. До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:  
- Додаток №1 - Календарний план №1а.

**Від виконавця:**

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



**А.О.Шевченко**

**Від замовника:**

Виконуючий обов'язки начальника  
Управління капітального  
будівництва виконкому Криворізької  
міської ради



**О.М.Брильков**

Додаток № 1  
до Додаткової угоди №2 від 12.05.2018 р.  
до Договору № 17034к від 15.03.2018 р.

**Виконавець:** ТОВ «Криворіжцивільпроект»

**Замовник:** Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

### КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН №1а

на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту по об'єкту: «Нове будівництво автодороги від мкр-ну Сонячний до вул. Спаської у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області».

№	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування Інженерно-геологічні вишукування	з моменту підписання Договору	до 30.04.18	48 344,64	
2	Робочий проект		до 31.05.18	61 077,53	
3	Експертиза робочого проекту	з моменту підписання Договору	до 31.05.18	43 314,00	
<b>У С Ь О Г О</b>				<b>152 736,17</b>	

**Від виконавця:**

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



**А.О.Шевченко**

**Від замовника:**

Виконуючий обов'язки начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



**О.М.Брильков**