

лист.

Додаткова угода №3

до договору № 1633 від 12.03.2018 р.
на виконання проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

25 " 05 2018 р.

Державне підприємство проектно – пошуковий конструкторсько – технологічний інститут "КРИВОРІЗЬКИЙ БУДПРОЕКТ", що іменується надалі Виконавець, в особі в.о. директора Голтвянського Олександра Леонідовича, який діє на підставі Статуту та наказу від 02.05.2018 р. №10, з одного боку та Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, що іменується надалі Замовник, в особі В.о. начальника управління Брилькова Олександра Миколайовича, який діє на підставі Положення та розпорядження від 11.12.2017 № 663-К, з другого боку, уклали Додаткову угоду №3 про наступне:

1. У зв'язку з затримкою видачі вихідних даних сторони дійшли згоди внести зміни в календарний план до договору №1633 від 12.03.2018р. на виконання проектно-вишукувальних робіт для об'єкта: «Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 «Центру первинної медико-санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-п Сонячний, 25а». (Додаток 1).
2. По всіх інших зобов'язаннях сторони керуються умовами договору №1633 від 12.03.2018 р. та додаткових угод до нього.
- 3.Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору №1633 від 12.03.2018 р.
4. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, вступає в силу з моменту її підписання з обох сторін і діє до 31.12.2018 р., а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

ВІД ЗАМОВНИКА


В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Брильков О.М.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

В.о. директора ДП ППКТІ "КРИВОРІЗЬКИЙ БУДПРОЕКТ"



Голтвянський О.Л.

Handwritten signature in the bottom left corner.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
виконання проектно-вишукувальних робіт

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітки
		Початок	Закінчення		
1	2	3	4	5	6
	<i>Проектно-вишукувальні роботи та експертиза проектної документації по об'єкту: «Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 «Центру первинної медико-санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 25а». Коригування</i>				
1.	Топографо-геодезичні роботи.	12.03.2018	25.05.2018	7231,2	
2.	Виконання функцій генпроектувальника (2%).	12.03.2018	25.05.2018	144,62	
3.	Коригування проектно-кошторисної документації – I етап.	12.03.2018	25.06.2018	46000,0	
4.	Коригування проектно-кошторисної документації – II етап.	25.06.2018	15.07.2018	107577,38	
5.	Виконання обов'язків замовника	15.07.2018	15.08.2018	615,6	
6.	Експертиза проектної документації.	15.07.2018	15.08.2018	26197,36	Уточнюється договором з експертною організацією
	Разом			187766,16	

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Брильков О.М.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

В.о. директора ДП ППКТІ "КРИВОРІЗЬКИЙ БУДПРОЕКТ"



Голтвянський О.Л.