

Вірх

Додаткова угода № 1
 до Договору № 026-18 від 13.04.2018 року
 на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту:
«Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико -санітарної допомоги №7» Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби,2 в м.Кривому Розі Дніпропетровської області»

м. Кривий Ріг

14.05.2018 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради , в особі виконуючого обов'язки начальника **Брилькова Олександра Миколайовича**, що діє на підставі Положення та розпорядження від 11.12.2017 року № 663-К, (далі – Замовник), з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «Архіввест»**, в особі директора **Овчаренка Олександра Євгенійовича**, що діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець), з іншої сторони, домовились про наступне:

1. У зв'язку з тривалим отриманням вихідних даних від інженерних служб міста, сторони дійшли згоди внести зміни до календарного плану (Додаток №1) до Договору № 026-18 від 13.04.2018 року.
2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 026-18 від 13.04.2018 року та додатковою угодою.
3. Ця додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін і є невід'ємною частиною договору № 026-18 від 13.04.2018 року.
3. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2018 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.
- 4 До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:
 - Додаток №1 - Календарний план №1.

Від Виконавця:

Від Замовника:



О.Є.Овчаренко



О.М.Брильков

[Handwritten signature]

24.04.18 H.D.S. P.S.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН №1

на виконання проектно-вишуквальних робіт по об'єкту: «Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби 2 в м. Кривому Розі».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Збір вихідних даних	17.04.2018	10.06.2018	5292,00	
2	Містобудівний розрахунок	17.04.2018	10.06.2018	9785,48	
3	Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій	17.04.2018	17.06.2018	32256,52	
4	Топографо-геодезичні роботи	24.04.2018	10.06.2018	4610,90	
5	Інженерно – геологічні роботи	24.04.2018	17.06.2018	38538,69	
6	Виконання робочого проекту	10.05.2018	17.08.2018	327442,50	
7	Проходження експертизи	17.08.2018	18.09.2018	21486,00	
Разом				439412,09	
Єдиний податок 5%				23126,95	
Всього				462539,049	

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Архівест»



О.Є.Овчаренко

М.П.

Від замовника:

Виконуючий обов'язки начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



О.М.Брильков

М.П.