

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
до Договору № 14 від 08.05.2018 р.

м. Кривий Ріг

«12» 07 2018 р.

УКРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ВИКОНКОМУ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, іменоване надалі Замовник, в особі в.о. начальника управління Брилькова Олександра Миколайовича, що діє на підставі Положення та розпорядження міського голови від 11.12.2017 р. № 663-К, з одного боку та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКОЕКСПЕРТ», іменоване надалі Виконавець, в особі директора Нагорного Євгенія Миколайовича що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали дану Додаткову угоду № 1 про нижченаведене:

1) У зв'язку з необхідністю врахування в звіті про оцінку впливу на довкілля по об'єкту «Реконструкція котельні «Гігант», розташованої на території промислового майданчика шахти «Гігант» на вулиці Дарвіна в Саксаганському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області» зауважень і пропозицій громадських організацій в частині деталізації даних та отримання для цього додаткової інформації внести наступні зміни до договору № 14 від 08.05.2018 р.:

1.1. Додаток 1 «Календарний план на виконання передпроектних робіт» викласти у новій редакції – Додаток 3 (додається)

2) Попередню редакцію – Додаток 1 «Календарний план на виконання передпроектних робіт» вважати такою, що втратила чинність.

3) За іншими зобов'язаннями, не передбаченими даною Додатковою угодою № 1 від «12» 07 2018 р., сторони керуються умовами Договору № 14 від 08.05.2018 р.

4) Дана додаткова угода № 1 від «12» 07 2018 р. викладена українською мовою в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу з моменту їх підписання Сторонами та скріплення печатками.

5) Дана Додаткова угода № 1 від «12» 07 2018 р. являється невід'ємною частиною Договору № 14 від 08.05.2018 р.

Замовник

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міськради

50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1
р/р 35427185054659
в ГУ ДКСУ в Дніпропетровській обл.,
МФО 805012 м. Дніпро
ЄДРПОУ 36220643

Виконавець

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-
ДОСЛІДНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЕКОЕКСПЕРТ»

50051, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг
вул. Орджонікідзе, 10, кім. 412
ЄДРПОУ 38333787
Р/р 26008434412500, в ПАТ «УкрСиббанк»,
МФО 351005
ІПН 383337804823
Св-во платника ПДВ № 200125246

В.о. начальника управління



О.М. Брильков
2018 р.

Директор
ТОВ «НДП «ЕКОЕКСПЕРТ»



Є.М. Нагорний
2018 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання передпроектних робіт:

«Реконструкція котельні «Гігант», розташованої на території промислового майданчика шахти «Гігант» на вулиці Дарвіна в Саксаганському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1	Розробка звіту з оцінки впливу на довкілля	10.05.2018 р.	25.07.2018 р.	32000,00	
2	Супровід звіту з оцінки впливу на довкілля під час громадських слухань	26.07.2018 р.	30.11.2018 р.	0,00	

Замовник

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міськради

50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1
р/р 35427185054659
в ГУ ДКСУ в Дніпропетровській обл.,
МФО 805012 м. Дніпро
ЄДРПОУ 36220643

В.о. начальника управління



О.М. Брильков
2018 р.

Виконавець

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-
ДОСЛІДНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЕКОЕКСПЕРТ»

50051, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг
вул. Орджонікідзе, 10, кім. 412
ЄДРПОУ 38333787
Р/р 26008434412500, в ПАТ «УкрСиббанк»,
МФО 351005
ПІН 383337804823
Св-во платника ПДВ № 200125246

Директор
ТОВ «НДП «ЕКОЕКСПЕРТ»



Є.М. Нагорний
2018 р.