

ДОДАТКОВА УГОДА №4
до договору №1 від 13.06.2024
на проектно - вишукувальні роботи

«Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області»

(ДК021:2015: 71240000-2 - Архітектурні, інженерні та планувальні послуги)

м. Кривий Ріг

«10» 02 2025р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління КАТЬКІНА Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, і

ВИКОНАВЕЦЬ: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ»** в особі директора МЕЛЬНИКА Максима Олексійовича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №1 від 13.06.2024 (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (пункт 11.3), Сторони домовилися подовжити терміни виконання договірних зобов'язань та внести відповідні зміни у календарний план (Додаток 1).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:
ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ»



/Максим МЕЛЬНИК

ВІД ЗАМОВНИКА:
Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Валерій КАТЬКІН

9/2

Додаток 1
до договору №1 від 13.06.2024
з урахуванням додаткової угоди №4
від 17.02.2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно - вишукувальних робіт

«Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість з урахуванням податку грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування	З моменту підписання Договору	26.07.2024	182 898,91	-
2	Інженерно-геологічні вишукування	З моменту підписання Договору	26.07.2024	163 222,20	-
3	Розроблення проектно-кошторисної документації стадії ТЕО. I етап	З моменту підписання Договору	20.11.2024	932 142,10	-
4	Розроблення проектно-кошторисної документації стадії ТЕО. II етап	З моменту підписання Договору	23.12.2024	1 329 142,22	-
5	Експертиза проектно-кошторисної документації стадії ТЕО	25.11.2024	25.12.2024	930 540,00	-
6	Виконання розділу «Оцінка впливу на довкілля»	З моменту підписання Договору	07.03.2025	845 856,00	
	ВСЬОГО			4 383 801,43	

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПІВ»



/Максим МЕЛЬНИК

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



/ Валерій КАТЬКІН