

**ДОДАТКОВА УГОДА №2**  
**до договору № 18202 від 05.12.2024**  
**на проектно - вишукувальні роботи**

**«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії №90**  
**Криворізької міської ради за адресою: вул. Романа Рибалка, 1а,**  
**м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»**

(ДК021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проєктування )

м. Кривий Ріг

« 13 » 13 2025 р.

**ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради** в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, та

**ВИКОНАВЕЦЬ: фізична особа - підприємець Курінний Сергій Вікторович** (далі - ФОП Курінний С.В.), платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 070022 та кваліфікаційного сертифікату Серія АЕ 006749, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №18202 від 05.12.2024 (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.11.3), Сторони домовилися внести зміни в календарний план в межах терміну виконання робіт за Договором (Додаток 1).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

ФОП Курінний С.В.



/ Курінний С.В.

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Начальник  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

ДЗ. ДЗ. 2025

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проєктно - вишукувальних робіт  
«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії №90  
Криворізької міської ради за адресою: вул. Романа Рибалка, 1а,  
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1	Інженерно-геологічні вишукування	з моменту підписання Договору	21.12.2024	180 118,39	
2	Інженерно-геодезичні вишукування 1 етап	з моменту підписання Договору	21.12.2024	19881,61	
3	Інженерно-геодезичні вишукування 2 етап	21.12.2024	13.03.2025	2502,47	
4	Розроблення проєктно-кошторисної документації стадії «Робочий проєкт» 1 етап	з моменту підписання Договору	13.03.2025	112 130,97	
5	Розроблення проєктно-кошторисної документації стадії «Робочий проєкт» 2 етап	з моменту підписання Договору	17.03.2025	261 638,94	
6	Експертиза проєктної документації	10.03.2025	17.03.2025	102 473,68	
	ВСЬОГО			678 746,06	

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

ФОП Курінний С.В.



/ Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



/ Катякін В.С.