

арх

Додаткова угода № 1

до Договору № 025-18 від 18.04.2018 року

на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту:

«Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: вул. Житомирська, 2а в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, під розміщення комунального підприємства "Криворізький міський театр ляльок»

м. Кривий Ріг

24.04.2018 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі виконуючого обов'язки начальника Брилькова Олександра Миколайовича, що діє на підставі Положення та розпорядження від 11.12.2017 року № 663-К, (далі – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Архінвест», в особі директора Овчаренка Олександра Євгенійовича, що діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець), з іншої сторони, домовились про наступне:

1. У зв'язку з тривалим отриманням вихідних даних від інженерних служб міста, сторони дійшли згоди внести зміни до календарного плану (Додаток №1) до Договору № 025-18 від 18.04.2018 року.
2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 025-18 від 18.04.2018 року та додатковою угодою.
3. Ця додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін і є невід'ємною частиною договору № 025-18 від 18.04.2018 року.
3. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2018 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.
- 4 До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:
 - Додаток №1 - Календарний план №1.

Від Виконавця:

Від Замовника:

Директор
ТОВ «Архінвест»

Виконуючий обов'язки начальника
Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



О.Є.Овчаренко



О.М.Брильков

Handwritten signature at the bottom right of the page.

Додаток №1 до Договору
№ 025-18 від 18.04.2018 р.

Defect 24.11.2018


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН №1

на виконання проектно-вишуквальних робіт по об'єкту: Реконструкція будівлі,
розташованої за адресою: вул. Житомирська, 2а в м. Кривому Розі Дніпропетровської
області, під розміщення комунального підприємства "Криворізький міський театр
ляльок ».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Збір вихідних даних	23.04.2018	20.07.2018	5292,00	
2	Містобудівний розрахунок	23.04.2018	24.09.2018	9785,48	
3	Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій	02.05.2018	17.06.2018	80450,25	
4	Топографо-геодезичні роботи	27.04.2018	25.06.2018	4610,90	
5	Інженерно – геологічні роботи	27.04.2018	21.07.2018	38538,69	
6	Виконання робочого проекту	21.05.2018	17.09.2018	447240,03	
7	Проходження експертизи	17.09.2018	18.10.2018	31826,00	
Разом				617743,35	
Єдиний податок 5%				32512,81	
Всього				650256,16	

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Архіввест»



О.Є.Овчаренко

Від замовника:

Виконуючий обов'язки начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



О.М.Брильков