

Додаткова угода № 2
до Договору № 17144 від 01.06.2021 року
на виконання проектно-вишукувальних робіт

(ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

м. Кривий Ріг

26.08 2021 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, надалі іменоване «Замовник», в особі заступника начальника Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», надалі іменоване «Виконавець», в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, домовились про наступне:

1. У зв'язку з довготривалим отриманням технічних умов для електрозабезпечення по об'єкту: «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область», внести зміни у календарний план в редакції, що додається до Договору № 17144 від 01.06.2021 року на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту.
2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 17144 від 01.06.2021 року та Додатковою угодою.
3. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору № 17144 від 01.06.2021 року.
4. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2021 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



Шевченко А.О.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради



Зельцер Д.Ю.

Додаток
до Додаткової угоди № 2 від 26.08.2021 р.
до Договору № 17144 від 01.06.2021 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН № 2
на виконання проектно-вишукувальних робіт,
а саме коригування робочого проекту по об'єкту:

«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з урахуванням ПДВ грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування Інженерно-геологічні вишукування.	З моменту підписання договору	25.06.2021	89 807,39	
2	Робочий проект. Генплан. Зовнішнє електропостачання. Енергетичний паспорт будівництва. ОВНС. Очисні споруди 1 етап 2 етап	З моменту підписання договору З моменту підписання договору	20.09.2021 04.10.2021	216 165,97 504 387,29	
3	Експертиза проектної документації	20.09.2021	04.10.2021	123 552,00	
	ВСЬОГО			933 912,65	

Від виконавця:

Від замовника:



Шевченко А.О.

Заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Зельцер Д.Ю.