

Додаткова угода № 4/2

до Договору підряду №4 від 20.10.2021 року

на будівництво об'єкту:

«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»
(ДК 021:2015: 45221000-2 Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)

м. Кривий Ріг

«30» грудня 2021р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі начальника управління **Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення,

та Генпідрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАСТ БІЛД»**, в особі директора **Медаловича Івана Володимировича**, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду до Договору підряду №4 від 20.10.2021р. (далі – Договір) про наступне:

1. Згідно листа звернення ТОВ «ФАСТ БІЛД» від 30.12.2021 №30.12/21-1 до управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, Сторони прийшли до згоди продовжити строк дії Договору та строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт і викласти в наступній редакції:

«п.4. Генпідрядник розпочне виконання робіт з 25 жовтня 2021 року за наявності дозвільного документу на виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт до 30 квітня 2022 року»;

«п.80. Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору.

Цей Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення підписів печатками і діє до 31 грудня 2022 року, а у частині фінансових зобов'язань – до повного їх виконання Сторонами».

1.1. Внести зміни у Додаток №1 до Договору, виклавши його у новій редакції.

2. Бюджетні зобов'язання на 2021 рік за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади за даною Додатковою угодою зменшуються на **1 900 957,20 грн. (один мільйон дев'ястот тисяч дев'ястот п'ятдесят сім гривень 20 копійок)**, у тому числі ПДВ – 316 826,20 грн.,

з яких: будівельні роботи – 1 900 957,20 грн. з ПДВ,
устаткування – ___ - ___ грн. з ПДВ.

3. Всі інші умови Договору та зобов'язання, що не передбачені цією Додатковою угодою, залишаються без змін.

4. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору.

5. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

ЗАМОВНИК:

Начальник управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

В.Є.Катькін

ГЕНПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «ФАСТ БІЛД»

І.В.Медалович

Олександр Н. Демарченко

Додаток № 1
до Додаткової угоди № 4/12
від « 30 » ~~листопада~~ середини 2021 р.
до Договору підяду № 4
від 20 жовтня 2021 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

на будівництво об'єкту:

“Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області”

(ДК 021:2015: 45221000-2 — Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)

Вид робіт	Обсяг робіт Всього з ПДВ, грн	2021					2022			
		Жовтень	Листопад	Грудень	Січень	Лютий	Березень	Квітень		
1	2	4	5	6	7	8	9	10		
Будівельні роботи по мосту	1 237 302,00	-	-	-	-	-	1 237 302,00	-	-	
Благоустрій та озелення	264 934,80	-	-	-	-	-	-	264 934,80	-	
Зовнішнє освітлення мосту пішохідного	341 962,80	-	-	-	-	341 962,80	-	-	-	
Заміна світильників на існуючих опорах	20 182,80	-	-	-	-	20 182,80	-	-	-	
Укладання існуючого кабелю 6 кВ в розрізний футляр	15 482,40	-	-	-	-	15 482,40	-	-	-	
Тимчасові автодороги та стоянка під автокран	21 092,40	-	-	-	-	-	21 092,40	-	-	
Всього:	1 900 957,20	-	-	-	-	377 628,00	1 258 394,40	264 934,80	1 900 957,20	



Замовник:
Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької міської ради
В.С. Катякін



Гендирядник:
Директор ТОВ "ФАСТ БІЛД"
І.В. Медалович