

Додаткова угода № 2/3

до Договору підряду №2 від 21.10.2021 року

на будівництво об'єкту:

«Кладовище в районі Північного ГЗК», (м. Кривий Ріг, нове будівництво)

(ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)

м. Кривий Ріг

«30» грудня 2021р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі **начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення, та Генпідрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕГАЛІТ ІНТЕРГРУП КР»**, в особі **директора Смішко Олени Василівни**, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду до Договору підряду №2 від 21.10.2021р. (далі – Договір) про наступне:

1. У зв'язку з завершенням будівництва об'єкту бюджетні зобов'язання за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади на 2021 рік за даною Додатковою угодою зменшуються на **414 306,00 грн. (чотириста чотирнадцять тисяч триста шість гривень 00 копійок)**, у тому числі ПДВ – 69 051,00 грн., з яких: будівельні роботи – 414 306,00 грн. з ПДВ, і складають: **2 129 610,00 грн. (два мільйони сто двадцять дев'ять тисяч шістсот десять гривень 00 копійок)**, у тому числі ПДВ – 354 935,00 грн., з яких: будівельні роботи – 2 112 097,20 грн. з ПДВ, устаткування – 17 512,80 грн. з ПДВ.

2. Договірна ціна робіт по Договору зменшується на **414 306,00 грн. (чотириста чотирнадцять тисяч триста шість гривень 00 копійок)**, у тому числі ПДВ – 69 051,00 грн., з яких: будівельні роботи – 414 306,00 грн. з ПДВ, і складає: **2 129 610,00 грн. (два мільйони сто двадцять дев'ять тисяч шістсот десять гривень 00 копійок)**, у тому числі ПДВ – 354 935,00 грн., з яких: будівельні роботи – 2 112 097,20 грн. з ПДВ, устаткування – 17 512,80 грн. з ПДВ.

3. Внести зміни у Додаток №1 та Додаток №2 до Договору, виклавши їх у новій редакції.

4. Всі інші умови Договору та зобов'язання, що не передбачені цією Додатковою угодою, залишаються без змін.

5. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору.

6. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додатки:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

Додаток №2. Договірна ціна робіт.

ЗАМОВНИК:

Начальник управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

В.Є.Катькін

ГЕНПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «МЕГАЛІТ ІНТЕРГРУП-КР»

О.В.Смішко



Олена Василівна Смішко

Додаток № 1
до Додаткової угоди № 2/3
від «30» листопада 2021р.
до Договору підряду № 2
від «21» жовтня 2021р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ
на будівництво об'єкту:
Кладовище в районі Північного ГЗК (м.Кривий Ріг, нове будівництво)

Вид робіт	Обсяг робіт Вартість, грн. з ПДВ	Період (рік) 2021	
		жовтень-листопад	місяць * грудень
1	2	3	4
1-1-1 Демонтажні роботи (в межах огороження)	188 316,00	-	188 316,00
2-1-1 Загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)	23 590,80	-	23 590,80
2-2-1 Загальнобудівельні роботи	616,80	-	616,80
2-3-1 Загальнобудівельні роботи (додаткові роботи). Вбиральня	168 588,00	-	168 588,00
2-4-1 Загальнобудівельні роботи. Підпірна стінка	68 364,00	-	68 364,00
4-1-1 Електропостачання насосу у колодязі (залишок). Електропостачання	2 130,00	-	2 130,00
4-1-5 Електротехнічне рішення. Електропостачання	10 166,40	-	10 166,40
6-1-5 Зовнішні мережі водопостачання. Зовнішні мережі водопостачання	536 781,60	-	536 781,60
7-1-1 Благоустрій території (в межах огороження)	523 483,20	-	523 483,20
7-1-2 Малі архітектурні форми. Благоустрій та озеленення	376 221,60	-	376 221,60
7-1-4 Пожежний щит. Благоустрій та озеленення	244,80	-	244,80

7-2-1 Будівельні роботи. Огородження контейнерного майданчика + перевезення робітників	187 629,60	-	187 629,60
4-1-6 Електротехнічне рішення придбання устаткування. Електропостачання	140,40	-	140,40
6-1-6 Зовнішні мережі водопостачання придбання устаткування.	13 008,00	-	13 008,00
7-1-5 Пожежний щит, придбання устаткування. Благоустрій та озеленення	4 364,40	-	4 364,40
Всього	2 129 610,00	-	2 129 610,00

Замовник:

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



В.С. Катякін



Генпідрядник:

Директор ТОВ «Мегаліт Інтергруп КР»


О.В. Смішко



Додаток №2

до Додаткової угоди № 2/3
 від " 30 " листопада 2021 р.
 до Договору підяду № 2
 від " 21 " жовтня 2021 р.

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради
 Генпідрядник: ТОВ "Мегаліт Інтергруп КР"

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво

Кладовище в районі Північного ГЗК (м.Кривий Ріг, нове будівництво)

(найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється в 2021 році

Вид договірної ціни: "динамічна договірна ціна"

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 зі змінами

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, грн.		
			Всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ I. Будівельні роботи			
		Прямі витрати	1 487 044,00	1 487 044,00	
		у тому числі			
		Заробітна плата будівельників, монтажників	417 677,00	417 677,00	
		Вартість матеріальних ресурсів	868 147,00	868 147,00	
		Вартість експлуатації будівельних машин	201 220,00	201 220,00	
2	Розрахунок	Загальновиробничі витрати	191 545,00	191 545,00	
3		Всього прямі і загальновиробничі витрати	1 678 589,00	1 678 589,00	
4	Розрахунок (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаток К п.33)	Витрати по перевезенню працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	21 637,00		21 637,00
5	Розрахунок	Вартість використання відвалів будівельного сміття	68,00		68,00
		Разом	1 700 294,00	1 678 589,00	21 705,00
6	Розрахунок (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16)	Кошторисний прибуток (П) (7,4 грн./люод.-г.)	50 390,00	50 390,00	
7	Розрахунок (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (1,38 грн./люод.-г.)	9 397,00		9 397,00
		Разом по розділу I	1 760 081,00	1 728 979,00	31 102,00
8		Податок на додану вартість	352 016,20		352 016,20
		Всього по розділу I	2 112 097,20	1 728 979,00	383 118,20
9		Розділ II. Устаткування			
		Витрати з придбання та доставки устаткування, що монтується	14 594,00		
		Разом по розділу II	14 594,00		
10		Податок на додану вартість	2 918,80		
		Всього по розділу II	17 512,80		
		Всього договірна ціна (р.I+р.II)	2 129 610,00		

ЗАМОВНИК:
 Начальник управління капітального будівництва
 виконкому Криворізької міської ради

 В.С. Катякін

ГЕНПІДРЯДНИК:
 Директор ТОВ "Мегаліт Інтергруп КР"

 О.В. Смішко

Красуцька Н.В.