

Додаткова угода № 2/1

до Договору підряду №2 від 17.12.2021 року

на будівництво об'єкту:

«Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ДЮСШ №1, по вул. Соборності, 2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу»

(ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

м. Кривий Ріг

«30» грудня 2021р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі начальника управління **Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення,

та Підрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «САПСАН-КР»**, в особі директора **Лиманського Богдана Федоровича**, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду до Договору підряду №2 від 17.12.2021р. (далі – Договір) про наступне:

1. У зв'язку з завершенням будівництва об'єкту бюджетні зобов'язання за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади на 2021 рік за даною Додатковою угодою зменшуються на **111 340,80 грн. (сто одинадцять тисяч триста сорок гривень 80 копійок)**, у тому числі ПДВ – 18 556,80 грн.,

з яких: будівельні роботи – 54 402,00 грн. з ПДВ,

устаткування – 56 938,80 грн. з ПДВ,

і складають: **961 644,00 грн. (дев'яност шістьдесят одна тисяча шістьсот сорок чотири гривні 00 копійок)**, у тому числі ПДВ – 160 274,00 грн.,

з яких: будівельні роботи – 523 638,00 грн. з ПДВ,

устаткування – 438 006,00 грн. з ПДВ.

2. Договірна ціна робіт по Договору зменшується на **111 340,80 грн. (сто одинадцять тисяч триста сорок гривень 80 копійок)**, у тому числі ПДВ – 18 556,80 грн.,

з яких: будівельні роботи – 54 402,00 грн. з ПДВ,

устаткування – 56 938,80 грн. з ПДВ,

і складає: **961 644,00 грн. (дев'яност шістьдесят одна тисяча шістьсот сорок чотири гривні 00 копійок)**, у тому числі ПДВ – 160 274,00 грн.,

з яких: будівельні роботи – 523 638,00 грн. з ПДВ,

устаткування – 438 006,00 грн. з ПДВ.

3. Внести зміни у Додаток №1 та Додаток №2 до Договору, виклавши їх у новій редакції.

4. Всі інші умови Договору та зобов'язання, що не передбачені цією Додатковою угодою, залишаються без змін.

5. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору.

6. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додатки:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

Додаток №2. Договірна ціна робіт.

ЗАМОВНИК:

Начальник управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

В.Є.Катькін

ПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «САПСАН-КР»

Б.Ф.Лиманський

Лиманський Богдан Федорович

Додаток №1

До додаткової угоди № 211
від "30" грудня 2021р.
До Договору підряду №2
від "17" грудня 2021р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

на будівництво об'єкту:

«Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ДЮСШ №1, по вул. Соборності, 2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу»

1	Вид робіт	Обсяг робіт	2021 рік
	2	3	Грудень 4
Розділ I. Будівельні роботи			
1	Загальнобудівельні роботи	73 843,20	73 843,20
2	Технологічні трубопроводи (водопідготовка)	112,80	112,80
3	Електромонтажні роботи (водопідготовка)	179 036,40	179 036,40
4	Навіс, конструкції під тешловий насос	128 384,40	128 384,40
5	Система підігріву води (нов.)	60 325,20	60 325,20
6	Опалення та вентиляцію, кондиціонування (нов.)	26 716,80	26 716,80
7	Монтажні роботи шафи ЛУЗОД	21 753,60	21 753,60
8	Пусконаладжувальні роботи сисмеми підігріву води	33 465,60	33 465,60
9	Всього по розділу I	523 638,00	523 638,00
Розділ II. Устаткування			
10	Технологічне обладнання (водопідготовка), придбання устаткування	286 838,40	286 838,40
11	Система підігріву води, придбання устаткування (нов.)	29 830,80	29 830,80
12	Опалення, вентиляцію та кондиціонування, придбання устаткування (нов.)	13 510,80	13 510,80
13	Монтажні роботи шафи ЛУЗОД придбання устаткування	107 826,00	107 826,00
	Всього по розділу II	438 006,00	438 006,00
	Всього	961 644,00	961 644,00

ЗАМОВНИК

Начальник управління капітального
будівництва виконкому криворізької
міської ради

ПІДРЯДНИК

Директор ТОВ "САПСАН-КР"

В.С. Катькін

Б.Ф. Лиманський

УКБ

Додаток №2

до Додаткової угоди № 211

від " 30 " грудня 2021 р.

до Договору підряду № 2

від " 17 " грудня 2021 р. ✓

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради ✓

Підрядник: ТОВ "САПСАН-КР" ✓

ДОГОВІРНА ЦІНА

об'єкт: Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ДЮСШ №1, по вул. Соборності, 2 в Металургійному районі м.Кривого Рогу.

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з Кошторисними нормами України
"Настанова з визначення вартості будівництва"

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
Розділ I. Будівельні роботи					
1		Прямі витрати, в тому числі	391 431,00 ✓	391 431,00 ✓	-
		Заробітна плата	69 634,00 ✓	69 634,00 ✓	-
		Вартість матеріальних ресурсів	318 151,00 ✓	318 151,00 ✓	-
		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	3 646,00 ✓	3 646,00 ✓	-
2	Розрахунок	Загальновиробничі витрати	35 055,00 ✓	35 055,00 ✓	-
3	Розрахунок	Вартість використання відвалів будівельного сміття	10,00 ✓	-	10,00 ✓
		Разом	426 496,00 ✓	426 486,00 ✓	10,00 ✓
4		Прибуток (7,65 грн/люд.год.; 1,99 грн/люд.год)	6 240,00 ✓	6 240,00 ✓	-
5		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій (3,89 грн/люд.год ; 3,26 грн/люд.год)	3 629,00 ✓	-	3 629,00 ✓
		Разом (пп. 1-5)	436 365,00 ✓	432 726,00 ✓	3 639,00 ✓
		Разом по Розділу I	436 365,00 ✓	432 726,00 ✓	3 639,00 ✓
6		Податок на додану вартість	87 273,00 ✓	-	87 273,00 ✓
		Всього по Розділу I	523 638,00 ✓	432 726,00 ✓	90 912,00 ✓
Розділ II. Устаткування					
7		Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням	365 005,00 ✓		
		Разом по Розділу II	365 005,00 ✓		
8		Податок на додану вартість	73 001,00 ✓		
		Всього по Розділу II	438 006,00 ✓		
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	961 644,00 ✓		

ЗАМОВНИК
Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
В.Є. Катькін

ПІДРЯДНИК
Директор ТОВ "САПСАН-КР"
Б.Ф. Лиманський

Красуцька Н.Б.