

**Додаткова угода № 11/6
до Договору підяду №11 від 14.05.2020 року
на будівництво об'єкту:**

«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»

м. Кривий Ріг

«30» грудня 2021р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі начальника управління **Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення,

та Генпідрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТАЛЛ ІНКОМ»**, в особі директора **Водянка Дениса Юрійовича**, що діє на підставі Статуту зі змінами та протоколу загальних зборів учасників №08-10/20 від 08.10.2020, разом – Сторони, уклали дану Додаткову угоду до Договору підяду №11 від 14.05.2020р. (далі – Договір) про наступне:

1. Керуючись пунктом 4 частини п'ятої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та пунктом 7 Договору, у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають виконання Сторонами зобов'язань в строки передбачені Договором, а саме необхідність внесення змін до проєктно-кошторисної документації, Сторони домовились продовжити строк дії Договору та строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт і викласти в наступній редакції:

«п.4. Генпідрядник розпочне виконання робіт з 01 червня 2020 року за наявності дозвільного документу на виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт до 30 червня 2022 року»;

«п.79. Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору.

Цей договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення підписів печатками і діє до 31 грудня 2022 року, а у частині фінансових зобов'язань – до повного їх виконання Сторонами».

1.1. Внести зміни у Додаток №1 до Договору, виклавши його у новій редакції.

2. Бюджетні зобов'язання на 2021 рік за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади за даною Додатковою угодою зменшуються на **1 674 383,81 грн. (один мільйон шістсот сімдесят чотири тисячі триста вісімдесят три гривні 81 копія)**, у тому числі ПДВ – 279 063,97 грн.,

з яких: будівельні роботи – 1 549 771,20 грн. з ПДВ,

устаткування – 124 612,61 грн. з ПДВ,

і складають **6 309 774,00 грн. (шість мільйонів триста дев'ять тисяч сімсот сімдесят чотири гривні 00 копійок)**, у тому числі ПДВ – 1 051 629,00 грн.,

з яких: будівельні роботи – 6 309 774,00 грн. з ПДВ,

устаткування – __ - __ грн. з ПДВ.

3. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

4. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

5. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

ЗАМОВНИК:

Начальник управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

В.С. Катькін

ГЕНПІДРЯДНИК:



Д.Ю. Водянка

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК

виконання робіт на будівництво об'єкту:

"Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного"
(ДК 021:2015: 45232000-2 Допоміжні роботи з прокладання трубопроводів і кабелів)

Вид робіт	Всього з ПДВ, грн	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Червень 2022
Розділ І. Будівельні роботи													
демонтажні роботи опори №6 та №8 ВЛ-6 кВ	4836,00		4836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
додобудовання існуючої опори №7	14 294,40		14 294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЛЕП-6 кВ від проєктованих опор №6а,6б до опори №7. Монтажні роботи	152 578,80		152 578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЛЕП-6кВ (проєктуємі опори №7а, №7б) від існуючої опори №7 до проєктуєміх опор №7а, №7б	31 564,80		31 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЛЕП-0,4кВ (проєктуємі опора №8а) від існуючої опори №9 до п/ст КНС №57	24 898,80		24 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
будівельні роботи по улаштуванню камер будівельні роботи по улаштуванню підірної стіни ПС (АБ,К1) та сходів (АРК1)	971 420,40		575 846,00	0,00	0,00	0,00	390 836,40	4738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
монтаж металоконструкцій колектор від мкр. Сонячний	100 033,20		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 016,60	25 016,60	0,00	0,00
електрохімзахист. Монтажні роботи впорядкування території	14 546 691,60		8 660 377,20	0,00	215 986,40	0,00	229 972,80	5 311 113,20	0,00	0,00	129 242,00	0,00	0,00
тимчасові будівлі та споруди (демонтаж фундаментів) споруди для тимчасового відведення води з території будівництва об'єкту	139 825,20		139 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Горазунок витрат на утилізацію відпрацьованого бетонного розчину	1 239 276,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 638,00	619 638,00
Всього по розділу І	20 942,40		20 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по розділу І	17 955 991,20		10 096 446,00	0,00	373 113,60	0,00	620 809,20	5 315 851,20	0,00	57 821,60	187 063,60	652 443,00	652 443,00

Розділ ІІ. Устаткування

ЛЕП-6 кВ від проєктованих опор №6а,6б до опори №7. Придбання устаткування	51 108,00		20 113,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 994,51	0,00	0,00
придбання устаткування ЛЕП-6кВ (проєктуємі опори №7а, №7б) від існуючої опори №7 до проєктуєміх опор №7а, №7б	22 246,80		14 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7698,10	0,00	0,00
придбання устаткування Колектор	31 677,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 677,60	0,00	0,00
електрохімзахист. Придбання устаткування	54 242,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 242,40	0,00	0,00
Всього по розділу ІІ	159 274,80		34 662,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 612,61	0,00	0,00
Всього:	18 115 266,00		10 131 108,19	0,00	373 113,60	0,00	620 809,20	5 315 851,20	0,00	57 821,60	187 063,60	652 443,00	652 443,00

Замовник:

Начальник управління сагітально-будівництва виконкому Криворізької міської ради

В.С. Катякін



Д.Ю. Волянко