

**Додаткова угода № 2/4
до Договору підряду №2 від 09.09.2021 року**

на будівництво об'єкту:

«Реконструкція комплексу будівель, розташованих за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр-т Металургів, буд. 2, під центр розвитку креативної економіки з освітніми, науково-дослідними, адміністративними приміщеннями та закладом громадського харчування»

м. Кривий Ріг

«30» грудня 2021р.

Сторони: **Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення,**

та Генпідрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ», в особі директора Кодинця Андрія Аполінарійовича, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду до Договору підряду №2 від 09.09.2021р. (далі – Договір) про наступне:

1. Бюджетні зобов'язання на 2021 рік за рахунок державного бюджету за даною Додатковою угодою зменшуються на **38 077 582,11 грн. (тридцять вісім мільйонів сімдесят сім тисяч п'ятсот вісімдесят дві гривні 11 копійок)**, у тому числі ПДВ – 6 346 263,69 грн.,

з яких: будівельні роботи – 36 691 610,80 грн. з ПДВ,
устаткування – 1 385 971,31 грн. з ПДВ,

і складають **37 066 965,26 грн. (тридцять сім мільйонів шістдесят шість тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять гривень 26 копійок)**, у тому числі ПДВ – 6 177 827,54 грн.,

з яких: будівельні роботи – 34 598 137,20 грн. з ПДВ,
устаткування – 2 468 828,06 грн. з ПДВ.

2. Додаток 1 до Договору викласти в новій редакції.

3. Всі інші умови Договору та зобов'язання, що не передбачені цією Додатковою угодою, залишаються без змін.

4. Додаткова угода складена у трьох примірниках та є невід'ємною частиною Договору.

5. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт


ЗАМОВНИК:

Начальник управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради


В.Є.Катькін

ГЕНПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ»


А.А.Кодинець



КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

по об'єкту:

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» - «Реконструкція комплексу будівель, розташованих за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр-т Металургів, буд. 2, під центр розвитку креативної економіки з освітніми, науково-дослідними, адміністративними приміщеннями та закладом громадського харчування»

Вид робіт	Обсяг робіт Вартість, грн з ПДВ	2021 рік												2022 рік											
		2021 рік												2022 рік											
		Вересень - листопад 2021	Грудень 2021	Січень 2022	Лютий 2022	Березень 2022	Квітень 2022	Травень 2022	Червень 2022	Листопад 2022	Серпень 2022	Вересень 2022	Жовтень 2022	Листопад 2022	Грудень 2022										
Розділ І. Будівельні роботи	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
Демонтаж павільйону	24 198,00		24 198,00																						
Демонтажні роботи	6 126 722,40		5 185 732,80		940 989,60																				
Демонтажні роботи (додаткові роботи)	2 389 736,40		2 389 736,40																						
Підсилення конструкцій	4 755 450,00		737 416,80		1 000 000,00		1 000 000,00	1 018 033,20																	
Підсилення конструкцій(додаткові роботи)	259 423,20		259 423,20																						
Опорядження стін	7 773 351,60		1 904 464,80		1 804 464,80		1 200 000,00																		
Влаштування перегородок	9 248 967,60		352 002,00																						
Влаштування перегородок (додаткові роботи)	352 002,00		352 002,00																						
Влаштування підлог	6 809 053,20		652 528,80																						
Влаштування підлог(додаткові роботи)	3 429 369,60		3 429 369,60																						
Заповнення віконних та дверних проїзмів	7 419 746,40		5 938 726,80		1 350 689,60																				
Заповнення віконних та дверних проїзмів (додаткові роботи)	710 583,60		710 583,60																						
Монтаж металоконструкцій	1 984 798,80		277 729,20		1 707 069,60																				
Покрівля	7 326 604,80		5 214 882,00		1 985 118,00																				
Ролети	357 974,40		10 000,00		100 000,00		100 000,00	147 974,40																	
Навігація	60 747,60				10 000,00		10 000,00	10 747,60																	
Опорядження стель	2 667 159,60				100 000,00		600 000,00	600 000,00																	
Опорядження фасадів	9 999 889,20		303 103,20		500 000,00		500 000,00	500 000,00																	
Ліфти	361 230,00				50 000,00		261 230,00																		
Пусконаладжувальні роботи ліфтового обладнання	103 797,60				103 797,60																				
Електротехнічні рішення. Забезпечення. Електрозапит	8 613 921,60		458 112,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00																	
Пусконаладжувальні роботи ЕТР	5 644,80																								
Структурована кабельна система	1 505 138,40				600 000,00		100 000,00	100 000,00																	
Монтажні роботи автоматичної системи моніторингу та керування	2 238 571,20				100 000,00		500 000,00	1 138 571,20																	
Влаштування системи кондиціювання повітря	6 668 766,00				500 000,00		500 000,00	500 000,00																	
Влаштування системи опалення	5 246 330,40		1 643 424,00		36 330,40		50 000,00	20 000,00																	
Влаштування системи вентиляції	8 306 570,40		521 059,20		200 000,00		200 000,00	200 000,00																	
Індивідуальний тепловий пункт	476 698,80						100 000,00	100 000,00																	
Пусконаладжувальні роботи ПТП	29 247,60				100 000,00		100 000,00	100 000,00																	
Система протипожежного захисту	1 007 785,20				400 000,00		100 000,00	100 000,00																	
Пусконаладжувальні роботи системи протипожежного захисту	16 154,40																								
Система протипожежного захисту. Автоматизація та диспетчеризація протипожежних систем. Система газового пожежегазів серверної. Система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. Система кухонного пожежегазів	1 569 848,40		73 870,80		100 000,00		100 000,00	726 129,20																	
Пусконаладжувальні роботи системи протипожежного захисту	18 024,00																								
Аудіо-візуальний комплекс	225 999,60				30 000,00		100 000,00																		

