

Додаткова угода № 7/4
до Договору підряду №7 від 29.07.2020 року

на будівництво об'єкту:

«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»

м. Кривий Ріг

«30» грудня 2021р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі начальника управління **Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення, та Генпідрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ»**, в особі директора **Кодинця Андрія Аполінарійовича**, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду до Договору підряду №7 від 29.07.2020р. (далі – Договір) про наступне:

1. Бюджетні зобов'язання на 2021 рік за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади за даною Додатковою угодою зменшуються на **3 731 443,30 грн. (три мільйони сімсот тридцять одна тисяча чотириста сорок три гривні 30 копійок)**, у тому числі ПДВ – 621 907,22 грн.,

з яких: будівельні роботи – 3 344 333,28 грн. з ПДВ,
устаткування – 387 110,02 грн.,

і складають **28 458 175,20 грн. (двадцять вісім мільйонів чотириста п'ятдесят вісім тисяч сто сімдесят п'ять гривень 20 копійок)**, у тому числі ПДВ – 4 743 029,20 грн.,

з яких: будівельні роботи – 28 458 175,20 грн. з ПДВ,
устаткування – ___-___ грн. з ПДВ.

2. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

4. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

ЗАМОВНИК:

Начальник управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

В.Є.Катькін



ГЕНПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ»

А.А.Кодинець



Олександр Н. Романенко

Додаток № 1 до додаткової угоди № 7/4 від 30 грудня 2020р.
До Договору підряду № 7 від 29.07.2020р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

по об'єкту: ДК021-2015-45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація («Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»)

Вид робіт	Обсяг робіт Вартість, грн з ПДВ	Період														
		2020 рік						2021 рік								
		Листопад 2020	Грудень 2020	Січень 2021	Лютий 2021	Березень 2021	Квітень 2021	Травень 2021	Червень 2021	Листопад 2021	Грудень 2021	Січень 2022	Лютий 2022	Березень 2022	Квітень 2022	Травень 2022
1	2	11 332 185,60	2 920 301,92	9 706 638,00	189 846,00	1 750 775,60	2 514 482,80	1 158 180,00	3 344 008,80	9 393 926,40	754 401,60	-	-	902 326,00	1 000 000,00	2 803 403,28
Загальнобудівельні роботи	36 456 822,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)	9 393 926,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівельні роботи (додаткові роботи)	754 401,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання устаткування, що монтується (ліфти, під'їмальна платформа)	2 902 326,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заміна ліфтів	700 891,20	103 122,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пусконаладжувальні роботи (ліфти)	620 716,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Електромонтажні роботи придбання устаткування, що монтується	57 991,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Електромонтажні роботи	4 140 513,60	667 814,40	350 784,00	628 345,20	-	167 864,00	298 129,20	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	227 576,80	
Пожежна сигналізація та система оповіщення-придбання устаткування, що монтується	387 381,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пожежна сигналізація та система оповіщення	384 902,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пусконаладжувальні роботи — пожежна сигналізація та система оповіщення	15 043,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Блискавкозахист	52 198,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620 716,80
Придбання устаткування сантехнічних систем, що монтується	5 708 523,60	-	121 413,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Системи водопостачання і каналізації	2 464 976,40	-	651 439,40	165 016,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зовнішня каналізація (додаткові роботи)	99 016,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Системи опалення, вентиляції та кондиціювання	4 015 771,20	-	373 406,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Системи опалення, вентиляції та кондиціювання (додаткові роботи)	550 563,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пусконаладжувальні роботи по вентиляції та кондиціювання	47 942,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього	68 753 908,80	12 000 000,00	4 520 467,88	10 500 000,00	189 846,00	1 750 775,60	419 346,80	1 158 180,00	14 440 046,40	850 000,00	3 200 000,00	6 089 707,60	6 370 088,64	7 265 449,88		



Handwritten signature of the client.