

Додаткова угода № 181220/2

до Договору підряду №181220 від 18.12.2020 року

на будівництво об'єкту:

«Нове будівництво системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 літ. «А»-1, А'-1» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Абрикосова, 1а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

м. Кривий Ріг

« 04 » березня 2021р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення,

та Генпідрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ФАРЕС»**, в особі директора Іванькова Дениса Вікторовича, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду до Договору підряду №181220 від 18.12.2020р. (далі – Договір) про наступне:

1. Бюджетні зобов'язання на 2021 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою складають **3 191 361,60 грн. (три мільйони сто дев'яносто одна тисяча триста шістьдесят одна гривня 60 коп.)**, у тому числі ПДВ – 531 893,60грн., з яких: будівельні роботи – 3 191 361,60 грн. з ПДВ.

2. У зв'язку з розподілом видатків міського бюджету по Управлінню капітального будівництва, затвердженого рішенням Криворізької міської ради від 23.12.2020 № 6 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2021 рік», та враховуючи помісячний план бюджетних асигнувань на 2021 рік, Сторони прийшли до згоди продовжити строк виконання робіт у межах строку дії Договору і викласти пункт 4 Договору в наступній редакції:

«Підрядник розпочне виконання робіт з 28 грудня 2020 року за наявності дозвільного документу на виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт до 31 серпня 2021 року».

2.1.Внести зміни у Додаток №1 до Договору.

3. У зв'язку із внесенням змін у банківські реквізити Замовника, Сторони домовились внести зміни до розділу «Адреси, реквізити і підписи Сторін та печатки» Договору, виклавши його частину в наступній редакції:

**Адреси, реквізити і підписи Сторін та печатки**

**ЗАМОВНИК:**

**Управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради**

пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг,

Дніпропетровська область, 50101

UA258201720344221013100054659

банк Державна казначейська

служба України, м. Київ

ЄДРПОУ 36220643

4. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.



5. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

6. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

**ЗАМОВНИК:**

Начальник управління  
капітального будівництва виконкому  
Криворізької міської ради



**В.Є. Катькін**

**ГЕНПІДРЯДНИК:**

Директор  
ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВЕЛЬНА  
КОМПАНІЯ ФАРЕС»



**Д.В. Іваньков**

*А. М. Мельник Н.О. Коваленко*

Додаток №1

до додаткової угоди № 1122012  
від " 04 " березня 2021 р.  
до Договору підряду № 181220  
від " 18 " травня 2020 р.

### КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

на будівництво об'єкту:

**«Нове будівництво системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 літ. "А"-1, А'-1" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Абрикосова, 1а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» (ДК 021:2015: 45232000-2 Допоміжні роботи з прокладання трубопроводів і кабелів)»**

Вид робіт	Обсяг робіт	Період 2021 р											
		Січень 2021	Лютий 2021	Березень 2021	Квітень 2021	Травень 2021	Червень 2021	Липень 2021	Серпень 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
підготовка території під систему водовідведення	43 996,80	-	-	-	-	43 996,80	-	-	-	-	-	-	0,00
на будівельні роботи підірної стінки	571 107,60	-	-	-	-	-	225 000,00	100 000,00	-	-	-	-	246 107,60
на будівельні роботи водовідведення	1 248 088,80	-	-	-	-	656 003,20	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	492 085,60
на будівельні роботи лотків	756 819,60	-	-	-	-	250 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	406 819,60
на озеленення території	67 206,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 206,00
на благоустрій території	504 142,80	-	-	-	-	125 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	279 142,80
<b>Всього</b>	<b>3 191 361,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 491 361,60</b>

ЗАМОВНИК



В.О. Голова міської ради  
В.О. Катякін

В.С. Катякін



Директор ТОВ "БІЛК ФАРЕС"

Д.В. Іваньков

Голова міської ради