

Додаткова угода № 021220/2

до Договору підряду №021220 від 02.12.2020 року

на будівництво об'єкту:

«Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» №38 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Кибальчича, 19, Тернівський район, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна»

м. Кривий Ріг

«04» березня 2021р.

Сторони: Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення,

та Генпідрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ФАРЕС», в особі директора Іванькова Дениса Вікторовича, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду до Договору підряду №021220 від 02.12.2020р. (далі – Договір) про наступне:

1. Бюджетні зобов'язання на 2021 рік за даною Додатковою угодою складають:
 - за рахунок цільового фонду міського бюджету – **29 033 702,90 грн.** (двадцять дев'ять мільйонів тридцять три тисячі сімсот дві гривні 90 копійок), у тому числі ПДВ – 4 838 950,48 грн.,
 - з яких: будівельні роботи – 25 352 113,70 грн. з ПДВ,
устаткування – 3 681 589,20 з ПДВ;
 - за рахунок міського бюджету – **1 960 853,50 грн.** (один мільйон дев'ятсот шістьдесят тисяч вісімсот п'ятдесят три гривні 50 копійок), у тому числі ПДВ – 326 808,92 грн.,
 - з яких: будівельні роботи – 1 960 853,50 грн. з ПДВ.

2. У зв'язку із внесенням змін у банківські реквізити Замовника, Сторони домовились внести зміни до розділу «Адреси, реквізити і підписи Сторін та печатки» Договору, виклавши його частину в наступній редакції:

Адреси, реквізити і підписи Сторін та печатки

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область, 50101
UA068201720344271018100054659
UA258201720344221013100054659
банк Державна казначейська
служба України, м. Київ
ЄДРПОУ 36220643

3. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

4. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

5. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

ЗАМОВНИК:

Начальник управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради



В.Є. Катькін

ГЕНПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ ФАРЕС»



Д.В. Іваньков

Семаненко Н.О. Ресурс

Додаток №1
до додаткової угоди № 02.12.2012
від "04" березня 2021 р.
до Договору підряду № 08.18.20
від "02" серпня 2020 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

на будівництво об'єкту:

«Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" №38 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: - вул. Кибальчича, 19, Тернівський район, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна»

№	Вид робіт	Обсяг робіт	Період 2021р														
			Січень 2021	Лютий 2021	Березень 2021	Квітень 2021	Травень 2021	Червень 2021	Липень 2021	Серпень 2021	Вересень 2021	Жовтень 2021	Листопад 2021	Грудень 2021			
1	на підготовку території дошкільного закладу в межах земельного відволу	70 233,60	-	-	70 233,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	на підготовку території загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №83	9 988,80	-	-	9 988,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	на архітектурно-будівельні роботи	11 422 942,80	-	-	1 300 000,00	-	-	2 648 876,40	-	2 811 571,60	-	3 323 100,40	-	1 339 394,40	-	-	-
4	на конструкції залізобетонні	4 600 820,40	-	-	2 919 777,60	-	-	1 681 042,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	на водопостачання В1,Т3,Т4 та каналізація К1	375 590,40	-	-	-	-	-	-	-	375 590,40	-	-	-	-	-	-	-
6	на опалення та вентиляцію	1 061 758,80	-	-	-	-	-	-	-	661 758,80	-	400 000,00	-	-	-	-	-
7	на електромонтажні роботи	253 327,20	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-	203 327,20	-	-	-
8	на електроосвітлення. Монтажні роботи	714 969,60	-	-	-	-	-	-	-	225 000,00	-	275 969,60	-	214 000,00	-	-	-
9	на систему охоронної сигналізації. Монтажні роботи	152 348,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	52 348,40	-	-	-
10	на систему протипожежного захисту. Монтажні роботи	333 234,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233 234,00	-	100 000,00	-	-	-
11	на ввісоопостереження. Монтажні роботи	101 661,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 661,60	-	-	-
12	на електропостачання. Монтажні роботи	105 861,60	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	55 861,60	-	-	-
13	на блискавкозахист	81 985,20	-	-	-	-	-	-	-	51 985,20	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-
14	на систему охоронної сигналізації. Монтажні роботи	60 309,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 309,60	-	20 000,00	-	-	-
15	на монтаж технологічного устаткування на лінійно зовнішнього освітлення. Монтажні роботи	24 310,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 310,80	-	-	-
16	на лінійно зовнішнього освітлення. Монтажні роботи	158 464,80	-	-	-	-	-	58 464,80	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-
17	на мережі зовнішньої каналізації	857 312,40	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	807 312,40	-	-	-	-	-
18	на зовнішні мережі водопостачання	120 453,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 453,60	-	-	-	-	-
19	на зовнішні мережі теплопостачання	106 270,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106 270,80	-	-	-	-	-
20	на улаштування індивідуальної теплоенергуючої установки КГШ-Н-100/2	15 441,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 405,20	-	-54 963,60	-	-	-
21	на будівельні роботи навісу	70 405,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 405,20	-	-	-
22	на планування території дошкільного закладу	230 890,80	-	-	-	-	-	-	-	230 890,80	-	-	-	-	-	-	-

№	Вид робіт	Обсяг робіт	Період 2021 р											
			Січень 2021	Лютий 2021	Березень 2021	Квітень 2021	Травень 2021	Червень 2021	Листопад 2021	Серпень 2021				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12				
23	на благоустрій території дошкільного навчального закладу	4 409 295,60	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	1 700 000,00	709 295,60			
24	на озеленення території дошкільного навчального закладу	209 233,20	-	-	-	-	-	-	209 233,20	-	-	-		
25	на планування території загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №38	64 664,40	-	-	-	-	64 664,40	-	-	-	-	-		
26	на благоустрій території загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №38	1 278 909,60	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	378 909,60			
27	на озеленення території загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №38	18 922,80	-	-	-	-	-	-	-	-	18 922,80			
28	Тимчасові будівлі і споруди (1,5%)	403 359,60	-	-	200 000,00	-	-	-	-	203 359,60	-	-		
	Всього по Розділу І	27 312 967,20	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 503 048,40	6 956 796,80	8 104 648,40	3 248 473,60				
			Розділ ІІ. Устаткування											
29	устаткування опалення та вентиляції	1 555 098,00	-	-	-	-	-	-	555 098,00	1 000 000,00	-	-		
30	придбання устаткування електромонтажного	96 012,00	-	-	-	-	96 012,00	-	-	-	-	-		
31	на електроосвітлення. Монтажні роботи	190,80	-	-	-	-	190,80	-	-	-	35 426,40	-		
32	систему охоронної сигналізації	35 426,40	-	-	-	-	-	-	-	-	78 514,80	-		
33	систему протипожежного захисту	78 514,80	-	-	-	-	-	-	-	-	42 577,20	-		
34	відеоспостереження	42 577,20	-	-	-	-	-	-	-	-	165,60	-		
35	на відеоспостереження. Монтажні роботи	165,60	-	-	-	-	-	-	-	-	12 008,40	-		
36	електропостачання	12 008,40	-	-	-	-	-	-	-	-	8 520,00	-		
37	систему охоронної сигналізації	8 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	147 105,60	-		
38	придбання технологічного устаткування	147 105,60	-	-	-	-	-	-	-	-	6 435,60	-		
39	лінійно зовнішнього освітлення	6 435,60	-	-	-	-	-	-	-	-	388 105,20	-		
40	устаткування зовнішньої каналізації	388 105,20	-	-	-	-	748,80	-	-	-	-	-		
41	на зовнішній мережі водопостачання	748,80	-	-	-	-	-	-	-	-	188 916,00	-		
42	монтаж устаткування	932 848,80	-	-	-	-	-	-	-	-	932 848,80	-		
43	малі архітектурні форми, придбання обладнання	377 832,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 195 351,60	-		
	Всього по розділу ІІ:	3 681 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96 951,60	943 203,20	1 195 351,60	1 446 082,80	4 694 556,40			
	ВСЬОГО:	30 994 556,40	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 600 000,00	7 900 000,00	9 300 000,00	4 694 556,40				



ЗАМОВНИК

Початкова об'ємна кошторисна оцінка капітального будівництва виконанню робіт з придбання та монтажу устаткування на озеленення території дошкільного навчального закладу

В.С. Катякін



Д.В. Іваньков

Головний бухгалтер