

Додаткова угода № 13/4

до Договору підряду №13 від 23.11.2020 року

на будівництво об'єкту:

«Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №7» Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»

м. Кривий Ріг

«30» липня 2021р.

Сторони: Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, та Підрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТАЛЛ ІНКОМ», в особі директора Водянка Дениса Юрійовича, що діє на підставі Статуту зі змінами та протоколу загальних зборів учасників №08-10/20 від 08.10.2020, разом – Сторони, уклали дану Додаткову угоду до Договору підряду №13 від 23.11.2020р. (далі – Договір) про наступне:

1. У зв'язку із завершенням виконання робіт за Договором бюджетні зобов'язання за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою зменшуються на **135 922,43 грн. (сто тридцять п'ять тисяч дев'ятеот двадцять дві гривні 43 копійки)**, у тому числі ПДВ – 22 653,74 грн.,

з яких: будівельні роботи – 133 868,40 грн. з ПДВ,  
устаткування – 2 054,03 грн. з ПДВ,

і складають: **1 192 185,97 грн. (один мільйон сто дев'яносто дві тисячі сто вісімдесят п'ять гривень 97 копійок)**, у тому числі ПДВ – 198 697,66 грн.,

з яких: будівельні роботи – 1 076 683,20 грн. з ПДВ,  
устаткування – 115 502,77 грн. з ПДВ.

2. Договірна ціна робіт по Договору зменшується на **135 922,43 грн. (сто тридцять п'ять тисяч дев'ятеот двадцять дві гривні 43 копійки)**, у тому числі ПДВ – 22 653,74 грн.,

з яких: будівельні роботи – 133 868,40 грн. з ПДВ,  
устаткування – 2 054,03 грн. з ПДВ,

і складає: **1 192 185,97 грн. (один мільйон сто дев'яносто дві тисячі сто вісімдесят п'ять гривень 97 копійок)**, у тому числі ПДВ – 198 697,66 грн.,

з яких: будівельні роботи – 1 076 683,20 грн. з ПДВ,  
устаткування – 115 502,77 грн. з ПДВ.

3. Внести зміни у Додаток №1 та Додаток №2 до Договору, виклавши їх у новій редакції.

4. Всі інші умови Договору та зобов'язання, що не передбачені цією Додатковою угодою, залишаються без змін.

5. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору.

6. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додатки:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

Додаток №2. Договірна ціна робіт.

**ЗАМОВНИК:**

Начальник управління  
капітального будівництва виконкому  
Криворізької міської ради

В.Є. Катькін

**ПІДРЯДНИК:**

Директор  
ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ»

Д.Ю.Водянка



*Н.О. Романенко*



## КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК

виконання робіт на будівництво об'єкту:

"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства  
"Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул.  
Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області."  
(ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція)

| №                                  | Вид робіт  | Всього з ПДВ, грн   | Період (2021 рік) |                     |
|------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                    |  |                     | місяць            |                     |
|                                    |  |                     | січень-червень    | липень              |
| 1                                  | 2  | 3                   | 4                 | 5                   |
| <b>Розділ I. Будівельні роботи</b> |  |                     |                   |                     |
| 1                                  | загальнобудівельні роботи                                      | 809 227,20          | -                 | 809 227,20          |
| 2                                  | водопостачання та каналізація.                                 | 12 244,80           | -                 | 12 244,80           |
| 3                                  | опалення, вентиляція і кондиціонування повітря                 | 34 911,60           | -                 | 34 911,60           |
| 4                                  | електромонтажні роботи   | 30 848,40           | -                 | 30 848,40           |
| 5                                  | електроосвітлення  | 6 098,40            | -                 | 6 098,40            |
| 6                                  | блискавкозахист  | 91 348,80           | -                 | 91 348,80           |
| 7                                  | охоронна сигналізація  | 6 727,20            | -                 | 6 727,20            |
| 8                                  | улаштування вимощення, огорожі                                 | 85 276,80           | -                 | 85 276,80           |
|                                    | <b>Всього по розділу I</b>                                     | <b>1 076 683,20</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 076 683,20</b> |
| <b>Розділ II. Устаткування</b>     |  |                     |                   |                     |
| 9                                  | електромонтажні роботи, придбання устаткування, що монтується  | 43 907,00           | -                 | 43 907,00           |
| 10                                 | охоронна сигналізація , придбання устаткування, що монтується  | 12 045,60           | -                 | 12 045,60           |
| 11                                 | малі архітектурні форми, придбання устаткування, що монтується | 59 550,17           | -                 | 59 550,17           |
|                                    | <b>Всього по розділу II:</b>                                   | <b>115 502,77</b>   | <b>-</b>          | <b>115 502,77</b>   |
|                                    | <b>Всього:</b>   | <b>1 192 185,97</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 192 185,97</b> |

Замовник:

Начальник управління капітального  
будівництва виконкому Криворізької міської ради

Начальник технічного відділу

В.Є. Катькін



Підрядник:

Директор ТОВ "МІТАЛЛ ІНКОМ"

Д.Ю. Водянко



*В.Є. Катькін*

Додаток №2

до Додаткової угоди № 13/4  
від "30" листопада 2021 р.  
до Договору підряду № 13  
від "23" листопада 2020 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

ПІДРЯДНИК: ТОВ "МІТАЛЛ ІНКОН"

### ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво: «Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»

(найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

| Ч.ч. | Обґрунтування                | Найменування витрат   | Вартість, грн |                   |              |
|------|------------------------------|---|---------------|-------------------|--------------|
|      |                              |   | всього        | у тому числі:     |              |
|      |                              |   |               | будівельних робіт | інших витрат |
| 1    | 2                            | 3   | 4             | 5                 | 6            |
| 1    |                              | <b>Розділ I. Будівельні роботи</b>  |               |                   |              |
|      |                              | Прямі витрати   | 769 256,00    | 769 256,00        |              |
|      |                              | у тому числі  |               |                   |              |
|      |                              | Заробітна плата будівельників, монтажників  | 214 355,00    | 214 355,00        |              |
|      |                              | Вартість матеріальних ресурсів  | 500 250,00    | 500 250,00        |              |
|      |                              | Вартість експлуатації будівельних машин   | 54 651,00     | 54 651,00         |              |
| 2    | Розрахунок                   | Загальновиробничі витрати   | 97 907,00     | 97 907,00         |              |
| 3    |                              | Всього прями і загальновиробничі витрати  | 867 163,00    | 867 163,00        |              |
| 3    | Розрахунок                   | Вартість використання відвалів будівельного сміття                                    | 650,00        |                   | 650,00       |
|      |                              | Разом   | 867 813,00    | 867 163,00        | 650,00       |
| 5    | Розрахунок                   | Кошторисний прибуток (7,40 грн./люд.год)  | 24 799,00     | 24 799,00         |              |
| 6    | Розрахунок                   | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (1,38 грн./люд.год) | 4 624,00      |                   | 4 624,00     |
|      |                              | <b>Разом по розділу I</b>   | 897 236,00    | 891 962,00        | 5 274,00     |
| 6    | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | Податок на додану вартість  | 179 447,20    |                   | 179 447,20   |
|      |                              | <b>Всього по розділу I</b>  | 1 076 683,20  | 891 962,00        | 184 721,20   |
| 7    |                              | <b>Розділ II. Устаткування</b>  |               |                   |              |
|      |                              | Витрати з придбання та доставки устаткування, що монтується                           | 96 252,31     |                   |              |
|      |                              | <b>Разом по розділу II</b>  | 96 252,31     |                   |              |
| 8    | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | Податок на додану вартість  | 19 250,46     |                   |              |
|      |                              | <b>Всього по розділу II</b>   | 115 502,77    |                   |              |
|      |                              | <b>Всього договірні ціна (р.I+р.II)</b>   | 1 192 185,97  |                   |              |

ЗАМОВНИК:

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



В.С. Катькін

ПІДРЯДНИК:

Директор ТОВ "МІТАЛЛ ІНКОН"



Д.Ю. Водянко

Красуцька Н.Б.