

0

**ДОДАТКОВА УГОДА №3**  
**до договору № 5201/16212 від 21.10.2021р.**  
на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта  
**«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна**  
**в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»**

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

15.11.2022 р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ» в особі виконуючого обов'язки директора Германа Дмитра Івановича, з іншої сторони, (разом за текстом – «Сторони»), уклали цю Додаткову угоду до Договору № 5201/16212 від 21.10.2021р. на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта (далі – Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), пунктом 7.2 Договору, враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, Сторони домовилися продовжити строк виконання своїх зобов'язань та внести відповідні зміни у Договір.

1.1. Бюджетні зобов'язання на 2022 рік зменшити на 11 340,00 грн.

1.2. Викласти в новій редакції:

1.2.1. План - графік виконання робіт з авторського нагляду (додається).

1.2.2. Пункт 2.1:

«2.1. Вартість Робіт за Договором визначається в Кошторисі витрат, узгоджується протоколом і становить **11 340,00 грн.** (Одинадцять тисяч триста сорок грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 1 890,00 грн., з них бюджетні зобов'язання 2023 року - 11 340,00 грн. ( за умови фінансування).»

1.2.3. Пункт 6.1:

«6.1. Договір набуває чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2023р., а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

4. В якості невід'ємних частин до Додаткової угоди додається:

- План – графік (Додаток 1)

**ВІД ВИКОНАВЦЯ**

В.о. директора  
ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ»



Герман Д.І.

**ВІД ЗАМОВНИКА**

Заступник начальника управління  
капітального будівництва виконкому  
Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.

Додаток 1  
до Договору №5201/16212 від 21.10.2021  
з урахуванням Додаткової угоди №3  
15.11.2022

Виконавець: ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

## ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт з авторського нагляду під час будівництва об'єкта  
«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна  
в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»

№п/п	Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом	Термін виконання робіт	Вартість, грн.
1	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»	лютий 2023 – квітень 2023	11 340,00
	<b>ВСЬОГО:</b>		<b>11 340,00</b>

Головний інженер проекту

Азаренко Д. В.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

В.о. директора

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



Герман Д. І.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника управління

капітального будівництва

виконкому Криворізької міськради



/ Зельцер Д. Ю.