

5

ДОДАТКОВА УГОДА №9

до договору №17144 від 01.06.2021 р.

на виконання проектно - вишукувальних робіт

**«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою:
вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».**

(ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

м. Кривий Ріг

20.12.2022 р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект» в особі директора Кудряшова Миколи Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (разом – Сторони), уклали Додаткову угоду до договору №17144 від 01.06.2021 р. (далі – Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», пунктом 6.3 Договору, Сторони домовилися подовжити строк виконання своїх зобов'язань та внести відповідні зміни у Договір :

1.1. Бюджетні зобов'язання на 2022 рік зменшити на **844 105,26 грн.**

1.2. Викласти в іншій редакції :

1.2.1. Протокол узгодження договірної ціни та Календарний план на виконання проектно-вишукувальних робіт (Додаток 1, Додаток 2).

1.2.2. Пункт 3.1:

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю **933 912,65грн.** (дев'ятсот тридцять три тисячі дев'ятсот дванадцять грн. 65 коп.), в тому числі ПДВ 155 652,11 грн., з них: освоєно у 2021 році – 89 807,39 грн., бюджетні зобов'язання 2023 року - 844 105,26 грн. (за умови фінансування)»

1.2.3. Пункт 10.1 :

«10.1. Договір набуває чинності з моменту його двостороннього підписання і діє до 31.12.2023р., а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Кудряшов М.І.

ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

/ Зельцер Д.Ю.



20.12.2022

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту

**«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради
за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область»**

Від 20.12.2022

Ми, що підписалися нижче,

від особи Замовника – заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Зельцер Денис Юхимович,

і від особи Виконавця - директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Кудряшов Микола Ігорович,

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі **933 912,65грн.** (дев'ятсот тридцять три тисячі дев'ятсот дванадцять грн. 65 коп.), в тому числі ПДВ 155 652,11 грн., з них: освоєно у 2021 році – 89 807,39 грн., бюджетні зобов'язання 2023 року - 844 105,26 грн. (за умови фінансування)»

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



/ Кудряшов М.І.

ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.

Додаток №2
до договору № 17144 від 01.06..2021
з урахуванням додаткової угоди №9

20.12.2022

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту

**«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради
за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область»**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ	При-мітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування. Інженерно-геологічні вишукування	З моменту підписання договору	25.06.2021	89 807,39	
2	Робочий проект. Генплан.Зовнішнє електропостачання. Енергетичний паспорт будівництва. ОВНС.Очисні споруди	З моменту підписання договору	03.03.2023р.	216 165,97	
		З моменту підписання договору	04.04.2023р.	504 387,29	
3	Експертиза проектної документації	03.04.2023р.	04.04.2023р.	123 552,00	
	ВСЬОГО			933 912,65	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



/ Кудряшов М.І.

ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.