

ДОДАТКОВА УГОДА №5
до договору № 1 від 05.03.2024

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

**«Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі літ. А-4 з улаштуванням офісу
Комунального некомерційного підприємства «Сервісний офіс «Ветеран»
Криворізької міської ради за адресою: проспект Металургів, 16,
місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область»**

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

« 12 » 12 2024р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: фізична особа - підприємець Бихно Марина Володимирівна (далі – ФОП Бихно М.В.), платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №1 від 05.03.2024 (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.1.4, п.6.3.), враховуючи обсяги фактично виконаних будівельних робіт на об'єкті, Сторони домовилися :

1.1. Вартість Технічного нагляду та бюджетні зобов'язання на 2024 рік зменшуються на **7 392,97 грн.**

1.2. Пункт 3.1. викласти в наступній редакції :


«3.1. Вартість Технічного нагляду складає **138 367,58 грн.** (сто тридцять вісім тисяч триста шістьдесят сім гривень 58 копійок) без ПДВ, з них бюджетні зобов'язання на 2024 рік - 138367,58 грн. за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади.»

1.3. Внести відповідні зміни в кошторис вартості технічного нагляду (додаток 1) та календарний план (додаток 2).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ЗАМОВНИКА :



Зельцер Д.Ю.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



Бихно М.В.

Додаток 1
до договору №1 від 05.03.2024
з урахуванням додаткової угоди
№5 від 12.12.2024

Кошторис

вартості технічного нагляду під час будівництва об'єкту

**«Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі літ. А-4
з улаштуванням офісу Комунального некомерційного підприємства
«Сервісний офіс «Ветеран» Криворізької міської ради
за адресою: проспект Металургів, 16, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область»**

Ч/ч	Вид робіт		№№ кошторисів, кошторисних розрахунків, збірки	Розрахунок вартості, грн.	Вартість грн.
				(ПВ +ЗВВ+устатк) x_%	
1	Технічний нагляд	2024 рік: березень - грудень	Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва»	9286415,00 x 1,49%	138 367,58

сто тридцять вісім тисяч триста шістьдесят сім гривень 58 копійок

Сума прописом

ВІД ЗАМОВНИКА :



Зельцер Д.Ю.

(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ Бихно М.В.

(підпис)
М.П.

Додаток 2
до договору №1 від 05.03.2024
з урахуванням додаткової угоди
№5 від 12.12.2024

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта:

**«Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі літ. А-4
з улаштуванням офісу Комунального некомерційного підприємства
«Сервісний офіс «Ветеран» Криворізької міської ради
за адресою: проспект Металургів, 16, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область»**

Вид робіт	Період виконання	Вартість, грн.
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта	березень 2024 р. – грудень 2024 р.	138 367,58
ВСЬОГО		138 367,58

ВІД ЗАМОВНИКА :



/ Зельцер Д.Ю.

(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ Бихно М.В.

(підпис)
М.П.