

ДОДАТКОВА УГОДА №4

до договору №5206/12490 від 02.11.2021 р.

на виконання проектно - вишукувальних робіт

«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»

(ДК 021:2015:71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги)

м. Кривий Ріг

12.04.2022 р.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ», що іменується в подальшому Виконавець, в особі виконуючого обов'язки директора Перегудова Володимира Володимировича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому Замовник, в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), враховуючи пункт 7.2 Договору, подовжити строк виконання Сторонами своїх зобов'язань та внести відповідні зміни в календарний план на виконання проектно - вишукувальних робіт (додається).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

В.о. директора
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

Перегудов В.В.



ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Зельцер Д.Ю.



Додаток
до договору № 5206/12490 від 02.11.2021
з урахуванням додаткової угоди №4

12. 04. 2022

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту

«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання (початок - закінчення)	Розрахункова вартість	ПДВ	Всього	Примітка
			(грн.)			
1	Топографо-геодезичні вишукування	02.11.2021 - 03.12.2021	32 432,16	6 486,43	38 918,59	Акт №196 від 09.12.2021
2	Коригування робочого проекту для об'єкту	02.11.2021 – 25.10.2022				
	1 етап.	02.11.2021 – 24.06.2022	45398,70	9 079,74	54 478,44	Акт №9 від 24.06.2022
	2 етап.	24.06.2022 - 25.10.2022	105930,30	21 186,06	127 116,36	
3	Проходження експертизи проектно-кошторисної документації.	23.09.2022 – 25.10.2022	20 773,77	4 154,75	24 928,52	
	Всього:		204 534,93	40 906,98	245 441,91	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

В.о. директора
ДП «ДПІ «КРИВВАСПРОЕКТ»



Перегудов В.В.

ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Зельцер Д.Ю.