

ДОДАТКОВА УГОДА №4
до договору №1 від 24.09.2021р.
про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

**«Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд
Криворізького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів -
дошкільний навчальний заклад» №38 Криворізької міської ради Дніпропетровської
області, за адресою: вул. Кибальчича, 19, Тернівський район, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл., Україна»**

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

«17» 11 2022р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з одного боку та Суб'єкт підприємницької діяльності в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) **Бихно Марини Володимирівни**, платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку (в подальшому іменовані – Сторони), уклали цю Додаткову угоду до договору №1 від 24.09.2021р. про технічний нагляд під час будівництва об'єкта (далі – Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», пунктом 6.3 Договору, враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, Сторони домовилися подовжити строк виконання своїх зобов'язань та внести відповідні зміни у Договір:

1.1. Бюджетні зобов'язання на 2022 рік зменшити на 215798,00 грн..(Двісті п'ятнадцять тисяч сімсот дев'яносто вісім грн. 00 коп) без ПДВ. і складають 3297,00 грн.(Три тисячі двісті дев'яносто сім грн. 00 коп) без ПДВ.

1.2. Викласти в іншій редакції:

1.2.1. Календарний план здійснення технічного нагляду (Додаток 1).

1.2.2. Пункт 3.1:

«3.1. Загальна вартість робіт за цим Договором складає: **250000,00 грн.** (Двісті п'ятдесят тисяч грн. 00 коп) без ПДВ, з них:

освоєно у 2021 році – 30905,00 грн.(Тридцять тисяч дев'яносто п'ять грн. 00 коп) без ПДВ.

бюджетні зобов'язання 2022 року - **3297,00 грн.**(Три тисячі двісті дев'яносто сім грн. 00 коп) без ПДВ.

бюджетні зобов'язання 2023 року - 215 798,00 грн. (Двісті п'ятнадцять тисяч сімсот дев'яносто вісім грн. 00 коп) без ПДВ. (за умови фінансування).»

1.2.3. Пункт 6.1:

«6.1. Договір набуває чинності з моменту його двостороннього підписання і діє до 31.12.2023р., а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Ця Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ЗАМОВНИКА:

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

/ Зельцер Д.Ю.

/ Бихно М.В.

(підпис)
М.П.

(підпис)
М.П.



Додаток 1 до договору
№1 від 24.09.2021р.
з урахуванням додаткової угоди
№4 17.11.2022

Календарний план
здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкту

**«Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд
Криворізького навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» №38
Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Кибальчича, 19,
Тернівський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна»**

№ з/п	Види робіт, послуг	Період виконання	Вартість (грн.)
1	Технічний нагляд 2021р.	вересень – грудень	30905,00
2	Технічний нагляд 2022р.	травень - листопад	3297,00
3	Технічний нагляд 2023р.	квітень - липень	215798,00
	РАЗОМ		250000,00

ВІД ЗАМОВНИКА :

Вельцер Д.Ю.
(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

/  / Бихно М.В.
(підпис)
М.П.