

**ДОДАТКОВА УГОДА №5**  
**до договору № 5066/12490 від 21.05.2020 р.**  
на здійснення авторського нагляду  
під час будівництва об'єкту

**«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»**  
(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

24.06.2022 р.

**Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради** (далі - Замовник), в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ»** (далі – Виконавець), в особі виконуючого обов'язки директора Перегудова Володимира Володимировича, з іншої сторони, далі разом за текстом – «Сторони», уклали цю Додаткову угоду до договору №5066/12490 від 21.05.2020р. на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта (далі – Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, Сторони домовилися продовжити строк виконання своїх зобов'язань за Договором та викласти План – графік виконання робіт з авторського нагляду в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

4. В якості невід'ємних частин до Додаткової угоди додається:  
- План-графік.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ**  
В.о. директора  
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

 / **Перегудов В.В.**

**ВІД ЗАМОВНИКА**

Заступник начальника управління  
капітального будівництва виконкому  
Криворізької міської ради

 / **Зельцер Д. Ю.**

Додаток  
до Договору №5066/12490 від 21.05.2021  
з урахуванням Додаткової угоди №5

24.06.2022

Виконавець: ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

## ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт з авторського нагляду по об'єкту:

«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»

№п/п	Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом	Термін виконання робіт	Вартість, грн.
1	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»	червень 2020 - грудень 2020	40 500,00
2	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»	березень 2021 - грудень 2021	27 540,00
3	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»	травень 2022 - грудень 2022	12 960,00
<b>ВСЬОГО:</b>			<b>89 100,00</b>

Головний інженер проекту

Азаренко Д. В.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:  
В.о. директора  
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

/ Перегудов В.В.  
М.П.

ВІД ЗАМОВНИКА:  
Заступник начальника управління  
капітального будівництва  
виконкому Криворізької міськради

/ Зельцер Д.Ю.  
М.П.