

ДОДАТКОВА УГОДА №6

до Договору №1 від 03.12.2020 р.

на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта
«Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" №38 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Кибальчича, 19, Тернівський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна».

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

21.12. 2022 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ІНЖИНІРІНГ», що іменується в подальшому Виконавець, в особі директора Іванович Ольги Євгеніївни, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, що іменується в подальшому Замовник, в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали цю Додаткову угоду до Договору №1 від 03.12.2020р. на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта (далі – Договір) про наступне:

1. Керуючись Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), пунктом 7.2 Договору, враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, Сторони домовилися продовжити строк виконання своїх зобов'язань та внести відповідні зміни у Договір.

1.1. Бюджетні зобов'язання на 2022 рік зменшуються на **34105,26 грн.** і складають 1421,05 грн.

1.2. Викласти в іншій редакції:

1.2.1. План - графік виконання робіт з авторського нагляду та протокол узгодження договірної ціни (додаються).

1.2.2. Пункт 2.1:

«2.1. Вартість Робіт за Договором визначається у Кошторисі витрат, узгоджується протоколом і становить **56842,10 грн.** (п'ятдесят шість тисяч вісімсот сорок дві грн. 10 коп.) без ПДВ, з них освоєно у 2021 році - 21315,79 грн., бюджетні зобов'язання 2022 року - 1421,05 грн., бюджетні зобов'язання 2023 року – 34105,26 грн. (за умови фінансування).»

1.2.3. Пункт 6.1:

«6.1. Договір набуває чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2023р., а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Ця Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

Додатки:

План-графік – Додаток 1.

Протокол узгодження договірної ціни - Додаток 2

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

/ Зельцер Д.Ю.

(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор ТОВ «СМАРТ ІНЖИНІРІНГ»

(підпис) / Іванович О.Є.



Додаток №1
до Договору №1 від 03.12.2020
з урахуванням Додаткової угоди №6
від 21.12.2022

Найменування організації Виконавця: ТОВ «СМАРТ ІНЖИНІРІНГ»

Найменування організації замовника: Управління
капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК

здійснення робіт з авторського нагляду по об'єкту:

«Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" №38 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Кибальчича, 19, Тернівський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна»

№ п/п	Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом	Термін виконання	Кількість люд./дн.
1	Демонтажні роботи.	вересень 2021р - жовтень 2021 р.	1
2	Зведення будівлі. Влаштування зовнішніх інженерних мереж.	вересень 2021 - грудень 2021 р.	14
3	Зведення будівлі	травень 2022р.	1
4	Монтаж технологічного обладнання.	квітень 2023р. - липень 2023р.	14
5	Роботи з оздоблення. Благоустрій території.	квітень 2023 р. - липень 2023 р.	10
	Всього		40

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «СМАРТ ІНЖИНІРІНГ»



Лванович О.Є.

ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника управління капітального
будівництва виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д. Ю.

Додаток №2
до Договору №1 від 03.12.2020 -
з урахуванням Додаткової угоди №6
від 21.12.2022

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на здійснення авторського нагляду
під час будівництва об'єкта

«Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" №38 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Кибальчича, 19, Тернівський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна»

Ми, що підписалися нижче,

від особи Замовника – заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Зельцер Д.Ю.

від особи Виконавця - директор товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ІНЖИНІРІНГ» Іванович О.Є.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта у розмірі

56842,10 грн. (п'ятдесят шість тисяч вісімсот сорок дві грн. 10 коп.) без ПДВ, з них освоєно у 2021 році - 21315,79 грн., бюджетні зобов'язання 2022 року - 1421,05 грн., бюджетні зобов'язання - 2023 року – 34105,26 грн. (за умови фінансування).»

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «СМАРТ ІНЖИНІРІНГ»



Іванович О.Є.

ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



М.П.

/ Зельцер Д. Ю.