

## ДОДАТКОВА УГОДА №3

до договору №5206/12490 від 02.11.2021 р.

на виконання проектно-вишукувальних робіт

### «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»

(ДК 021:2015:71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги)

м. Кривий Ріг

28.13.2022 р.

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ»**, що іменується в подальшому Виконавець, в особі виконуючого обов'язки директора Перегудова Володимира Володимировича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому Замовник, в особі Заступника начальника Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду про наступне.

1. Керуючись Законом України від 24.02.2022 р. №2102 – IX “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, враховуючи п.7.2 Договору, продовжити терміни виконання проектно - вишукувальних робіт та внести відповідні зміни до Календарного плану (додається).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

2. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

В.о. директора  
ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ»

/ / Перегудов В.В.

ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника управління капітального  
будівництва виконкому Криворізької міської ради

/ / Зельцер Д.Ю.

Додаток №2  
до договору № 5206/12490 від 02.11.2021  
з урахуванням додаткової угоди №3

28, 13, 2021

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту

### «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання (початок - закінчення)	Розрахункова вартість	ПДВ	Всього	Примітка
				(грн.)		
1	Топографо-геодезичні вишукування	02.11.2021 - 03.12.2021	32 432,16	6 486,43	38 918,59	
2	Коригування робочого проекту для об'єкту	02.11.2021 - 04.07.2022				
	1 етап.	02.11.2021 - 20.06.2022	45 398,70	9 079,74	54 478,44	
	2 етап.	02.11.2021 - 04.07.2022	105 930,30	21 186,06	127 116,36	
3	Проходження експертизи проектно-кошторисної документації.	04.06.2022 - 04.07.2022	20 773,77	4 154,75	24 928,52	
	<b>Всього:</b>		<b>204 534,93</b>	<b>40 906,98</b>	<b>245 441,91</b>	

#### ВІД ВИКОНАВЦЯ

В.о. директора  
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



ПЕРЕГУДОВ В.В.

#### ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника управління  
капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



ЗЕЛЬЦЕР Д.Ю.