

ДОДАТКОВА УГОДА № 7

до договору №1-06/2020тн від 11.06.2020
про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»

(ДК021-2015: 71520000-9 – Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

«13» 12 2022р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та Суб'єкт підприємницької діяльності в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) Володіна Володимира Олександровича, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 058803 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №002036 Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, з іншого боку, уклали цю Додаткову угоду про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», пунктом 6.3 Договору, враховуючи терміни та обсяги будівельних робіт на об'єкті, Сторони домовилися подовжити термін виконання договірних зобов'язань Сторін та внести відповідні зміни у Договір №1-06/2020тн від 11.06.2020 (далі – Договір) :

1.1. Бюджетні зобов'язання на 2022 рік зменшуються на 13 912,94 грн. і складають 3794,22 грн.

1.2. Викласти в іншій редакції :

1.2.1. Пункт 3.1. :

«3.1.Загальна вартість робіт за цим Договором складає **99 990,00 грн.** (Дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто грн.) без ПДВ, з них
освоєно у 2020 році - 51000,00 грн.
освоєно у 2021 році - 31282,84 грн.,
освоєно у 2022 році - 3794,22 грн.,
бюджетні зобов'язання 2023 року - 13 912,94 грн. (за умови фінансування)».

1.2.2. Календарний план здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта (Додаток 1).

1.2.3. Пункт 5.2 Договору викласти в редакції :

«5.2. Договір набуває чинності з моменту підписання представниками Сторін і діє до 31.12.2023р., а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань».

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ЗАМОВНИКА :

Заступник начальника управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

/ Зельцер Д.Ю.

М.П.



ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Фізична особа – підприємець
Володін В.О.

/ Володін В.О.

М.П.



Додаток 1 до договору
№1-06/2020тн від 11.06.2020
з урахуванням додаткової угоди
№7 13.12.2022

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкту:

«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»

ч/ч	Види робіт	Період виконання	Вартість , грн.
1	Технічний нагляд 2020 року	червень - грудень	51 000,00
2	Технічний нагляд 2021 року	серпень– грудень	31282,84
3	Технічний нагляд 2022 року	травень - грудень	3794,22
4	Технічний нагляд 2023 року	лютий -червень	13912,94
	ВСЬОГО		99 990,00

