

ДОДАТКОВА УГОДА №2
до договору № 1 від 31.01.2022р.

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

**«Реконструкція нежитлового приміщення №69,
вбудованого в перший поверх житлового будинку №24 на вул. Івана Сірка
в м. Кривому Розі Дніпропетровської області під амбулаторію».**

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

«15» 11 2022р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та **Суб'єкт підприємницької діяльності** в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) Бихно Марини Володимирівни, платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку, уклали додаткову угоду до договору №1 від 31.01.2022 р. (далі – Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, Сторони домовилися подовжити строк виконання своїх зобов'язань та внести відповідні зміни в Договір :

1.1. Бюджетні зобов'язання на 2022 рік зменшити на 34834,28 грн.

1.2. Викласти в іншій редакції :

1.2.1. Календарний план здійснення технічного нагляду (Додаток 1).

1.2.2. Пункт 3.1:

«3.1. Загальна вартість робіт за цим Договором складає **34834,28 грн.** (Тридцять чотири тисячі вісімсот тридцять чотири грн. 28 коп) без ПДВ, з них бюджетні зобов'язання 2023 року - 34834,28 грн.(Тридцять чотири тисячі вісімсот тридцять чотири грн. 28 коп.) без ПДВ (за умови фінансування).»

1.2.3. Пункт 6.1 :

«6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін і діє до 31.12.2023р., а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:



М.П

Бихно М.В

ВІД ЗАМОВНИКА:



М.П.

Зельцер Д.Ю.

Додаток до Договору
№ 1 від 31.01.2022 р.
з урахуванням додаткової угоди
№2 від 15.11.2022

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта:

**«Реконструкція нежитлового приміщення №69,
вбудованого в перший поверх житлового будинку №24 на вул. Івана Сірка
в м. Кривому Розі Дніпропетровської області під амбулаторію».**

<i>Види робіт (послуг)</i>	<i>Період виконання</i>	<i>Вартість, грн.</i>
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта	лютий 2023 – травень 2023р.	34834,28 грн.
ВСЬОГО		34834,28 грн.

ВІД ЗАМОВНИКА :



Зельцер Д.Ю.

(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



Бихно М.В.

М.П.