

Додаткова угода № 5

до договору № 17016 від 29.03.2021 року

на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Нове будівництво універсального спортивного комплексу, розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006»

45212000-6 – Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів
м. Кривий Ріг 19.12. 2022 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект» (далі - Виконавець) в особі директора Кудряшова Миколи Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради** (далі - Замовник), в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали цю додаткову угоду до договору № 17016 від 29.03.2021 р. (далі – Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Постановою Третього апеляційного адміністративного суду від 26.10.2022 по справі №160/9620/21 щодо визнання протиправним та скасування Висновку Північно-Східного офісу Держаудитслужби від 28 травня 2021 року про результати моніторингу закупівлі проектно - вишукувальних робіт для об'єкту «Нове будівництво універсального спортивного комплексу, розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006», пунктом 9.3 Договору, Сторони домовилися продовжити строк виконання своїх зобов'язань та внести відповідні зміни у Договір :

1.1. Викласти в іншій редакції :

1.1.1. Пункт 3.1:

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу узгодження договірної ціни **5 405 106,73 грн.** (п'ять мільйонів чотириста п'ять тисяч сто шість грн. 73 коп.), у тому числі ПДВ 900 851,12 грн. , з них : освоєно у 2021 році - 784 986,85 грн. , бюджетні зобов'язання 2023 року – 4 620 119,88 грн. (за умови фінансування)».

1.1.2. Протокол узгодження договірної ціни та Календарний план (Додаток1, Додаток 2).

1.1.3. Пункт 9.1:

«9.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін і діє до 31.12.2023 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

Від виконавця:

Директор

ТОВ «Криворіжцивільпроект»



Кудряшов М.І.

Від замовника:

Заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.

М.П.

Додаток 1

до Договору №17016 від 29.03.2021
з урахуванням Додаткової угоди №5

19.12.2022

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проєктно - вишукувальних робіт

**«Нове будівництво універсального спортивного комплексу,
розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького
в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006»**

за договором № 17016 від 29.03.2021 р.

Ми, що підписалися нижче,
від особи Замовника – заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Зельцер Д.Ю.

від особи Виконавця - директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Кудряшов М.І.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

5 405 106,73 грн. (п'ять мільйонів чотириста п'ять тисяч сто шість грн. 73 коп.),

у тому числі ПДВ 900 851,12 грн. , з них :

освоєно у 2021 році - 784 986,85 грн. ,

бюджетні зобов'язання 2023 року – 4 620 119,88 грн. (за умови фінансування)».

Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між Виконавцем і Замовником.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



Кудряшов М.І.

Від замовника:

Заступник начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради



Зельцер Д.Ю.

Додаток 2
до Договору №17016 від 29.03.2021
з урахуванням Додаткової угоди №5
19.12.2022

«Нове будівництво універсального спортивного комплексу,
розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького
в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006»

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектної - вишукувальних робіт

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з урахуванням ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Виготовлення проектної - кошторисної документації. Стадія - Ескізний проект. Коригування. 1 етап	З моменту підписання договору	01.04.2021	230 315,69	
2	Виготовлення проектної - кошторисної документації. Стадія - Ескізний проект. Коригування. 2 етап	З моменту підписання договору	16.04.2021	537 403,28	
3	Експертиза ескізного проекту	01.04.2021	16.04.2021	17 267,88	
	<i>Разом 2021 рік</i>			784 986,85	
4	Виготовлення проектної - кошторисної документації. Стадія - Проект 1 етап	З моменту підписання договору	20.03.2023	345 473,54	
5	Виготовлення проектної - кошторисної документації. Стадія - Проект 2 етап	З моменту підписання договору	21.04.2023	806 104,93	
6	Розділ «Зовнішні мережі інженерного забезпечення» Стадія - Проект	З моменту підписання договору	21.04.2023	256 095,81	
7	Експертиза стадії проект	20.03.2023	21.04.2023	636 000,00	
8	Виготовлення проектної - кошторисної документації. Стадія - Робоча документація	21.04.2023	20.06.2023	1 919 297,46	
9	Розділ «Зовнішні мережі інженерного забезпечення» Стадія - Робоча документація	21.04.2023	20.06.2023	657 148,14	
	<i>Разом 2023 рік</i>			4 620 119,88	
	УСЬОГО			5 405 106,73	

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжжівільпроект»



М.П. Кудряшов М.І.

Від замовника

Заступник начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради



М.П.

Зельцер Д.Ю.