

ДОДАТКОВА УГОДА №4

до Договору №17019а від 16.09.2020 р.

на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта

**«Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу
«Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради,
а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1, 2, 3», літ. «Б»,
відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області».**

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

06.06.2022

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, надалі іменоване «Замовник», в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», надалі іменоване «Виконавець», в особі директора Кудряшова Миколи Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (разом – «Сторони»), уклали додаткову угоду до договору №17019а від 16.09.2020 р. (далі – Договір) про наступне.

1. Бюджетні зобов'язання за Договором на 2022 рік складають 16 200,00 грн.

2. Пункт 2.1. викласти в наступній редакції :

«2.1.Вартість робіт за Договором встановлюється в Кошторисі витрат, узгоджується протоколом і становить **132 840,00 грн.** (Сто тридцять дві тисячі вісімсот сорок грн. 00 коп.), у т.ч. ПДВ - 22 140,00грн.,

з них освоєно в 2020 році – 8 100,00 грн. ,

освоєно в 2021 році - 108 540,00 грн. ,

бюджетні зобов'язання 2022 року - 16 200,00 грн. ».

3. Враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, керуючись Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», План - графік виконання робіт з авторського нагляду викласти в редакції, що додається. (Додаток 1).

4. Унести зміни в розділ 8 в частині реквізитів Замовника:

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міськради
пл.Молодіжна,1 м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл., 50101
UA528201720344291027100054659 - банк
Державна казначейська служба України,
м. Київ
ЄДРПОУ 36220643

Виконавець:

5. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

6.Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

7. Додатки :

- Протокол узгодження договірної ціни;
- План - графік виконання робіт з авторського нагляду.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

/ Кудряшов М.І.

ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

/ Зельцер Д.Ю.

Додаток №1
до договору № 17019а від 16.09.2020 р.
з урахуванням додаткової угоди №4

16. 09. 2022

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта

**«Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу
«Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі
«Палац культури літ. «А-1, 2, 3», літ. «Б»,
відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області».**

за договором №17019а від 16.09.2020 р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Зельцер Д.Ю.

і від особи Виконавця - директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Кудряшов Д.Ю.

засвідчуємо, що Сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

132 840,00 грн. (Сто тридцять дві тисячі вісімсот сорок грн. 00 коп.),

у т.ч. ПДВ - 22 140,00грн.,

з них освоєно в 2020 році – 8 100,00 грн. (вісім тисяч сто грн. 00 коп.)

освоєно в 2021 році - 108 540,00 грн. ,

бюджетні зобов'язання 2022 року - 16 200,00 грн.

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

/ Кудряшов М.І.

ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

/ Зельцер Д.Ю.



Додаток №2
до договору № 17019а від 16.09.2020 р.
з урахуванням додаткової угоди №4

16.09.2022

Виконавець: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт з авторського нагляду під час будівництва об'єкта

Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1, 2, 3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області».

№п/п	Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом	Термін виконання робіт	Кількість люд./дн.
1	Здійснення авторського нагляду по об'єкту: «Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1, 2, 3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області».	вересень – грудень 2020 р.	5
2	Здійснення авторського нагляду по об'єкту: «Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1, 2, 3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області».	травень– грудень 2021 р.	67
3	Здійснення авторського нагляду по об'єкту: «Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1, 2, 3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області».	вересень – грудень 2022р.	10
ВСЬОГО:			82

Керівник організації Замовника

(підпис)

Зельцер Д.Ю.

МП

Керівник проектної організації

(підпис)

Кудряшов М.І.

МП

Головний архітектор проекту

(підпис)

Брижатенко О.І.

