

ДОДАТКОВА УГОДА № 4
до договору №1 від 05.03.2024

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

«Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі літ. А-4
з улаштуванням офісу Комунального некомерційного підприємства
«Сервісний офіс «Ветеран» Криворізької міської ради
за адресою: проспект Металургів, 16, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область»

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

19 11 2024р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (далі – Замовник) в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича , що діє на підставі Положення, з одного боку, та Суб'єкт підприємницької діяльності в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) **Бихно Марини Володимирівни**, платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №1 від 05.03.2024 (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.6.3.), враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, Сторони домовилися продовжити термін виконання своїх зобов'язань та викласти календарний план в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ЗАМОВНИКА :



Зельцер Д.Ю.

(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



Бихно М.В.

(підпис)
М.П.

Додаток 1
до Договору №1 від 05.03.2024
З урахуванням додаткової угоди
№4 19.11.2024

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта:

**«Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі літ. А-4
з улаштуванням офісу Комунального некомерційного підприємства
«Сервісний офіс «Ветеран» Криворізької міської ради
за адресою: проспект Металургів, 16, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область»**

<i>Види робіт (послуг)</i>	<i>Період виконання</i>	<i>Вартість, грн.</i>
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта у 2024 році	березень – грудень	145760,55
ВСЬОГО		145760,55

ВІД ЗАМОВНИКА :



/ Зельцер Д.Ю.

(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ Бихно М.В.

(підпис)
М.П.