



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КРИВОРІЖЦИВІЛЬПРОЕКТ»  
(ТОВ «КРИВОРІЖЦИВІЛЬПРОЕКТ»)

вул. П. Калнишевського, 1а, каб. 400, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50045,  
Код ІПН 394937704826, ЄДРПОУ 39493770  
kryvorizhcivilproekt@gmail.com

14.12.2021р № 272

Начальнику  
управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

**ВАЛЕРІЮ КАТЬКІНУ**

Стосовно договору №17144 від 01.06.2021

ТОВ «Криворіжцивільпроект» згідно договору №17144 від 01.06.2021р. здійснює коригування проектно-кошторисної документації для об'єкта «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».

В рамках договору проектувальником вже виконано інженерні вишукування, зібрані вихідні дані та частково розроблені проектні матеріали. Обумовлений строк завершення проєктування – 22.12.2021.

Але для якісного виконання робочого проєкта в частині інженерного забезпечення об'єкта необхідно отримати технічні умови на електропостачання, які надаються енергопостачальною організацією безпосередньо балансоутримувачу будівлі на договірній основі (розділ 4 Кодексу систем розподілу, затверджений постановою НКРЕ №310 від 14.03.2018). З об'єктивних причин КЗ «Криворізька інфекційна лікарня №1» (балансоутримувач) ще не отримав на поточний час зазначені ТУ. Це унеможливило закінчення робіт у визначені договором терміни.

Керуючись пунктом 10.3 договору стосовно внесення змін, пунктом 6.2 договору щодо можливості вирішення спорів шляхом конструктивних переговорів, просимо розглянути можливість подовжити терміни проєктування вищезазначеного об'єкта та внести зміни до Календарного плану.

Директор



А.О. Шевченко

Управління капітального будівництва  
вх. № 260/16 від 15.12.2021



## ДОДАТКОВА УГОДА №4

до договору №17144 від 01.06.2021 р.

на виконання проектно- вишукувальних робіт

**«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».**

(ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

м. Кривий Ріг

16 . 12 . 2021 р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, (надалі – Замовник), в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», (надалі - Виконавець), в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі разом – Сторони, уклали Додаткову угоду про наступне.

1. Враховуючи довготривале отримання технічних умов на електрозабезпечення об'єкта, подовжити терміни коригування робочого проекту та внести зміни в Договір №17144 від 01.06.2021р. (далі – Договір)

1.1. Бюджетні зобов'язання на 2021 рік зменшуються на 844105,26 грн. і складають 89807,39 грн.

1.2. Пункт 3.1 викласти в наступній редакції :

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну **933 912,65 грн.** ( Дев'ятсот тридцять три тисячі дев'ятсот дванадцять грн. 65 коп.) , в тому числі ПДВ 155 652,11 грн., з них бюджетні зобов'язання 2021 року - 89807,39 грн. , бюджетні зобов'язання 2022 року - 844105,26 грн. (за умови фінансування)»

1.3. Пункт 10.1 викласти в іншій редакції :

«10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін і діє до **31.12.2022**, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх договірних зобов'язань.»

1.4. Календарний план та Протокол узгодження договірної ціни викласти в редакції, що додається (Додаток 1, Додаток 2).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

/ Шевченко А.О.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

/ Катькін В.Є.



Додаток №1  
до договору № 17144 від 01.06.2021  
з урахуванням додаткової угоди №4

16.12.2021

## ПРОТОКОЛ

### узгодження договірної ціни

на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту

"Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу  
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради  
за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область"

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

і від особи Виконавця - директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Шевченко А.О.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

**933 912,65 грн.** ( Дев'ятсот тридцять три тисячі дев'ятсот дванадцять грн.  
65 коп.) , в тому числі ПДВ 155 652,11 грн.,  
з них бюджетні зобов'язання 2021 року - 89807,39 грн. ,  
бюджетні зобов'язання 2022 року - 844105,26 грн. (за умови фінансування)

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ**

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



/ Шевченко А.О.

**ВІД ЗАМОВНИКА**

Начальник  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

Додаток №2  
до договору № 17144 від 01.06.2021  
з урахуванням додаткової угоди №4

16.12.2021

**Виконавець:** ТОВ «Криворіжцивільпроект»

**Замовник:** Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

### КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту

**«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу  
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради  
за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг,  
Дніпропетровська область»**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування. Інженерно-геологічні вишукування	З моменту підписання договору	25.06.2021	89807,39	
2	Робочий проект. Генплан. Зовнішнє електропостачання. Енергетичний паспорт будівництва. ОВНС. Очисні споруди	З моменту підписання договору	2022р.	216165,97	
		З моменту підписання договору	2022р.	504387,29	
3	Експертиза проектної документації	2022р.	2022р.	123552,00	
	ВСЬОГО			933912,65	

**ВІД ВИКОНАВЦЯ**

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

/ Шевченко А.О.

**ВІД ЗАМОВНИКА**

Начальник  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради

/ Катькін В.Є.

