

ДОДАТКОВА УГОДА №1  
до договору № 19013а від 11.07.2024

на здійснення авторського нагляду  
«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113  
Криворізької міської ради за адресою: вул. Віктора Оцерклевича, 39-А, м. Кривий Ріг,  
Дніпропетровська обл.»

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

30.12.2024 р.

**ЗАМОВНИК:** Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника технічного відділу управління Макасеєва Ігоря Борисовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження міського голови від 18.12.2024 №844-к, з одного боку, та

**ВИКОНАВЕЦЬ:** Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектбудвишукування» в особі директора Курінного Сергія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з другого боку. (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №19013а від 11.07.2024 (далі – Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.7.2.), враховуючи терміни виконання будівельних робіт на об'єкті, Сторони дійшли згоди:

1. Бюджетні зобов'язання на 2024 рік зменшуються на **105 020,00 грн.** і складають 69 420,00 грн

2. Викласти в іншій редакції :

2.1.Пункт 2.1. :

«2.1. Вартість Робіт за Договором розрахована Кошторисом (Додаток 2) і становить **174 440,00 грн.** (Сто сімдесят чотири тисячі чотириста сорок гривень 00 коп.) без ПДВ , з них бюджетні зобов'язання на 2024 рік - **69 420,00 грн.** за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади, в тому числі субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту.»

2.2. Пункт 6.1. :

« 6.1. Даний Договір набуває чинності з дати його підписання та діє до **31.12.2025** року, а в частині розрахунків - до повного виконання договірних зобов'язань.»

2.3. План –графік виконання робіт з авторського нагляду (Додаток 1).

3. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

4. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

Директор

ТОВ «Проектбудвишукування»



Курінний С.В.

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Начальник технічного відділу

управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



Макасеєв І.Б.

Handwritten initials or mark.

Додаток 1 до Договору  
№ 19013а від 11.07.2024  
З урахуванням додаткової угоди  
№1 від 30.12.2024

Найменування Виконавця: ТОВ «Проектбудвишукування»

Найменування Замовника: Управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради

### ПЛАН-ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ З АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

під час будівництва об'єкта

«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113  
Криворізької міської ради за адресою: вул. Віктора Оцерклевича, 39-А, м. Кривий Ріп,  
Дніпропетровська обл.»

№ з/п	Найменування робіт	Строки виконання робіт		Вартість, грн.
		Початок	Закінчення	
1	Авторський нагляд під час будівництва об'єкта у 2024 році	липень 2024р.	грудень 2024р.	69 420,00
2	Авторський нагляд під час будівництва об'єкта у 2025 році	згідно з графіком будівельних робіт на 2025 рік	згідно з графіком будівельних робіт на 2025 рік	105 020,00
<b>В С Ь О Г О:</b>				<b>174 440,00</b>

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

Директор

ТОВ «Проектбудвишукування»

М.П.

Курінний С.В.

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Начальник технічного відділу  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради

М.П.

/ Макасєв І.Б.