

Додаткова угода № 140720/2
до Договору підряду №140720 від 14.07.2020 року
на будівництво об'єкту:

**«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова
в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»**

м. Кривий Ріг

«29» листопада 2020 р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі виконуючого обов'язки начальника управління **Макасеєва Ігоря Борисовича**, відповідно до Розпорядження Криворізького міського голови від 11.12.2020 №549-к, що діє на підставі Положення

та Генпідрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ФАРЕС»**, в особі директора **Іванькова Дениса Вікторовича**, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Бюджетні зобов'язання на 2020 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою зменшуються на **6 902 627,24 грн.** (шість мільйонів дев'яносто дві тисячі шістсот двадцять сім гривень 24 коп.), у тому числі ПДВ – 1 150 437,87 грн.,

з яких: будівельні роботи – 6 850 504,84 грн. з ПДВ,
устаткування – 52 122,40 грн. з ПДВ,

і складають **16 415 297,96 грн.** (шістнадцять мільйонів чотириста п'ятнадцять тисяч двісті дев'яносто сім гривень 96 коп.), у тому числі ПДВ – 2 735 882,99 грн.,

з яких: будівельні роботи – 15 204 683,96 грн. з ПДВ,
устаткування – 1 210 614,00 грн. з ПДВ.

2. Внести зміни у додаток №1 до Договору підряду №140720 від 14.07.2020р.

3. Всі інші умови Договору підряду №140720 від 14.07.2020р. та зобов'язання, що не передбачені цією Додатковою угодою, залишаються без змін.

4. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

5. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору підряду №140720 від 14.07.2020р.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

ЗАМОВНИК:

В.о. начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради



І.Б. Макасеєв

ГЕНПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ ФАРЕС»



Д.В. Іваньков

Семанченко Н.О. [Signature]

Додаток №1

до Детальної угоди № 1402/2020/14
від "20" 14 2020 р.
до Договору підяду № 1402/2020/14
від "14" 04 2020 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ
на виконання робіт з будівництва об'єкта:
«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Перемітова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»
(ДК 021.2015-45221000-2 – Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)

№	Номер локального кошторису	Найменування робіт	Обсяг робіт	Вересень 2020	Листопад 2020	Грудень 2020	Січень 2021	Лютий 2021	Березень 2021	Квітень 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Розділ I. Будівельні роботи										
1	2-1-1	на будівельні роботи	19 467 481,20	2 385 529,19	6 605 918,74	5 859 579,02	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 616 454,25
2	2-1-3	на монтаж технологічного обладнання	32 755,27	-	-	32 755,27	-	-	-	-
3	2-1-5	на монтажні електротехнічні роботи	461 455,20	-	-	-	-	230 000,00	231 455,20	-
4	2-1-6	на вертикальне планування	59,86	-	-	59,86	-	-	-	-
5	2-1-7	на водопостачання та каналізація	77 937,60	-	-	48 710,40	-	29 227,20	-	-
6	2-1-8	на опалення та вентиляція	25 197,60	-	-	23 800,24	-	-	1 397,36	-
7	2-1-10	на електропостачання	100 850,40	584,81	-	-	-	100 265,59	-	-
8	2-1-12	на відєоспостереження	31 135,20	-	-	-	-	-	31 135,20	-
9	6-1-1	на зовнішнє водопостачання	121 413,60	-	-	-	-	-	109 383,60	121 413,60
10	6-1-2	на зовнішню каналізацію	109 383,60	-	-	-	-	-	-	-
11	6-1-3	на улаштування водовідвідних лотків	142 495,20	-	-	126 949,21	-	15 545,99	-	-
12	7-1-1	на благоустрій території (залишкові роботи)	6 911,22	-	-	6 911,22	-	-	-	-
13	7-1-2	на благоустрій території (додаткові роботи)	1 118 390,40	57 350,40	-	-	-	380 000,00	561 040,00	120 000,00
14	7-1-3	на улаштування огорожі, дорожньої розмітки, дорожніх знаків	217 138,80	-	-	-	-	-	-	217 138,80
15	7-1-4	на озеленення	6 140,40	-	-	-	-	-	-	6 140,40
16	8-1-1	на тимчасовий світлофор	36 154,80	25 370,40	-	-	-	-	-	10 784,40
17	8-1-2	на тимчасовий світлофор пусконаладжувальні роботи	31 165,20	31 165,20	-	-	-	-	-	-
18	8-1-3	на улаштування тимчасового паркану	99 123,25	-	-	-	-	99 123,25	-	-
		Всього по розділу I:	22 085 188,80	2 500 000,00	6 605 918,74	6 098 765,22	-	2 354 162,03	2 434 411,36	2 091 931,45
Розділ II. Устаткування										
19	2-1-2	на придбання технологічного обладнання	1 210 614,40	-	-	1 210 614,00	-	-	-	-
20	2-1-4	на придбання устаткування електромонтажного	26 127,60	-	-	-	-	26 127,60	-	-
21	2-1-9	на опалення придбання устаткування	528,00	-	-	-	-	-	528,40	-
22	2-1-11	на електропостачання придбання устаткування	4 036,80	-	-	-	-	4 036,80	-	-
23	2-1-13	на відєоспостереження придбання устаткування	21 429,60	-	-	-	-	-	21 429,60	-
		Всього по розділу II:	1 262 736,40	-	-	1 210 614,00	-	30 164,40	21 958,00	-
		Всього по розділу I:	23 347 925,20	2 500 000,00	6 605 918,74	7 309 379,22	-	2 384 326,43	2 456 369,36	2 091 931,45
		Всього по розділу II:								6 932 627,24



Замовник
Голова Капітального управління капітального будівництва
вирішувальним комітетом Капітального управління
вирішувальним комітетом Капітального управління
вирішувальним комітетом Капітального управління



Директор ТОВ "БТК Фабес"
Голова Капітального управління капітального будівництва
вирішувальним комітетом Капітального управління
вирішувальним комітетом Капітального управління
вирішувальним комітетом Капітального управління

І.Б. Макасеєв