

Додаткова угода № 7/1
до Договору підряду №7 від 29.07.2020 року
на будівництво об'єкту:

«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»

м. Кривий Ріг

«29» грудня 2020 р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі виконуючого обов'язки начальника управління **Макасева Ігоря Борисовича**, відповідно до Розпорядження Криворізького міського голови від 11.12.2020 №549-к, що діє на підставі Положення

та Генпідрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ»**, в особі директора **Кодинця Андрія Аполінарійовича**, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Бюджетні зобов'язання на 2020 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою зменшуються на **42 879 532,12 грн.** (сорок два мільйони вісімсот сімдесят дев'ять тисяч п'ятсот тридцять дві гривні 12 коп.), у тому числі ПДВ – 7 146 588,69 грн.,

з яких: будівельні роботи – 34 653 246,90 грн. з ПДВ,

устаткування – 8 226 285,22 грн. з ПДВ,

і складають **16 520 467,88 грн.** (шістнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч чотириста шістдесят сім гривень 88 коп.), у тому числі ПДВ – 2 753 411,31 грн.,

з яких: будівельні роботи – 16 399 054,30 грн. з ПДВ,

устаткування – 121 413,58 грн. з ПДВ.

2. Внести зміни у додаток №1 до Договору підряду №7 від 29.07.2020р.

3. Всі інші умови Договору підряду №7 від 29.07.2020р. та зобов'язання, що не передбачені цією Додатковою угодою, залишаються без змін.


4. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

5. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору підряду №7 від 29.07.2020р.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

ЗАМОВНИК:

В.о. начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

М.П. **І.Б. Макасева**

ГЕНПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ»

А.А. Кодинцев

Самашенко Н.В. Директор

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

по об'єкту:

ДК021-2015: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт будівлі головного корпусу колишнього закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»)

Вид робіт	Обсяг робіт Вартість, грн з ПДВ	Період											
		2020 рік						2021 рік					
		Серпень 2020	Вересень 2020	Жовтень 2020	Листопад 2020	Грудень 2020	Січень 2021	Лютий 2021	Березень 2021	Квітень 2021	Травень 2021	Гравень 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Загальнобудівельні роботи	46 605 150,00	-	-	-	11 332 185,60	2 920 301,92	-	14 000 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	6 352 662,48	-	-
Придбання устаткування, що монтується (ліфти, підймальна платформа)	2 902 326,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 902 326,00	-	-	-
Заміна ліфтів	700 891,20	-	-	-	-	103 122,00	-	-	-	597 769,20	-	-	-
Пусконаладжувальні роботи (ліфти)	620 716,80	-	-	-	-	-	-	-	-	620 716,80	-	-	-
Електромонтажні роботи придбання устаткування, що монтується	57 991,20	-	-	-	-	-	-	-	57 991,20	-	-	-	-
Електромонтажні роботи	4 140 513,60	-	-	-	667 814,40	350 784,00	-	450 000,00	2 000 000,00	300 000,00	371 915,20	-	-
Пожежна сигналізація та система оповіщення-придбання устаткування, що монтується	387 381,60	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	87 381,60	-	-
Пожежна сигналізація та система оповіщення	384 902,40	-	-	-	-	-	-	100 000,00	150 000,00	100 000,00	34 902,40	-	-
Пусконаладжувальні роботи — пожежна сигналізація та система оповіщення	15 043,20	-	-	-	-	-	-	-	-	15 043,20	-	-	-
Блискавкозахист	52 198,80	-	-	-	-	-	-	-	-	52 198,80	-	-	-
Придбання устаткування сантехнічних систем, що монтується	5 708 523,60	-	-	-	-	121 413,58	-	2 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	2 487 110,02	-	-
Системи водопостачання і каналізації	2 563 993,20	-	-	-	-	651 439,40	-	500 000,00	1 000 000,00	363 993,20	48 560,60	-	-
Системи опалення, вентиляції та кондиціонування	4 566 334,80	-	-	-	-	373 406,98	-	600 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	692 927,82	-	-
Пусконаладжувальні роботи по вентиляції та кондиціонування	47 942,40	-	-	-	-	-	-	-	-	27 942,40	20 000,00	-	-
Всього	68 753 908,80	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	4 520 467,88	0,00	17 750 000,00	12 207 991,20	12 179 989,60	10 095 460,12	52 233 440,92	16 520 467,88



В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради
Л.Б. Микасей

Л.Б. Микасей
Л.Б. Кодинець