

Додаткова угода № 0704-20/1
до Договору підряду №0704-20 від 28.04.2020 року
на будівництво об'єкту:

«Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»

м. Кривий Ріг

«29» грудня 2020 р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі виконуючого обов'язки начальника управління **Макасеєва Ігоря Борисовича**, відповідно до Розпорядження Криворізького міського голови від 11.12.2020 №549-к, що діє на підставі Положення

та Підрядник, **Приватне підприємство «НВП Строймонтажналадка»**, в особі директора **Кучака Олександра Степановича**, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Бюджетні зобов'язання на 2020 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою зменшуються на **916 460,80 грн.** (дев'яност шістнадцять тисяч чотириста шістдесят гривень 80 коп.), у тому числі ПДВ – 152 743,47 грн., з яких: будівельні роботи – 883 384,00 грн. з ПДВ, устаткування – 33 076,80 грн. з ПДВ, і складають **1 583 539,20 грн.** (один мільйон п'ятсот вісімдесят три тисячі п'ятсот тридцять дев'ять гривень 20 коп.), у тому числі ПДВ – 263 923,20 грн., з яких: будівельні роботи – 1 583 539,20 грн. з ПДВ.

2. Внести зміни у додаток №1 до Договору підряду №0704-20 від 28.04.2020р. ✓

3. Всі інші умови Договору підряду №0704-20 від 28.04.2020р. та зобов'язання, що не передбачені цією Додатковою угодою, залишаються без змін.

4. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

5. Додаткова угода складена у трьох примірниках та є невід'ємною частиною Договору підряду №0704-20 від 28.04.2020р. ✓

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

ЗАМОВНИК:

В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



І.Б. Макасеєв

М.П.

ПІДРЯДНИК:

Директор ПП «НВП Строймонтажналадка»



О.С. Кучак

М.П.

Олександр Олександрович Кучак

реконструкції роботи, для залучення/виконання роботи	342 256,80									245 000,00	97 256,80
на виступаючи	5 776,80										5 776,80
на електропроводів	33 656,40										33 656,40
Територіальні приміщення											
пошуку конструкторів	25 090,80									25 090,80	
демонтажні роботи, для залучення/виконання роботи	515 582,40								214 582,40	134 000,00	167 000,00
вологодження та каналізація внутрішні	5 136,00									5 136,00	
на виступаючи	2 730,00									2 730,00	
на електропроводів	51 672,00									51 672,00	
на електропроводів	40 609,20									40 609,20	
на електропроводів	89 053,20									89 053,20	
придбання устаткування на телекомунікаційні рішення	75 200,40									75 200,40	
Зовнішні мережі телефонії											
Зовнішні мережі телефонії	147 912,00									147 912,00	
Зовнішні мережі вологодження та каналізації											
зовнішні мережі вологодження та каналізації	332 064,00									332 064,00	
Теплові мережі											
конструкції залучення	380 570,40									380 570,40	
зовнішні мережі тепловодопостачання	435 099,60								123 000,00	245 099,60	67 000,00
Благоустрій та освітлення території											
благоустрій та освітлення території	1 521 648,00								861 648,00	320 000,00	340 000,00
придбання устаткування на благоустрій	930 747,60									930 747,60	
Зовнішні електропроводів											
на зовнішні електропроводів	39 982,80									39 982,80	
Всього по місяцям	11 622 700,80								424 190,40	95 982,00	398 490,00
Всього									0,00	664 876,80	2 186 778,60
										4 468 752,20	5 073 681,20
										16 039 161,60	4 209 949,60

Замовник:

В.О.

Начальника
управління капітального
будівництва

виконаному

Криворізької міської ради

Макасеєв І.Б.

Підрядник:

Директор

Приватне підприємство

"ДНВП Строймонтажналадка"



Кучак О.С.