

Додаткова угода № 181220/1

до Договору підряду №181220 від 18.12.2020 року
на будівництво об'єкту:

«Нове будівництво системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів №101 літ. «А»-1, А'-1» Криворізької міської ради
Дніпропетровської області, за адресою: вул. Абрикосова, 1а, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл.»

м. Кривий Ріг

«18» грудня 2020р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі виконуючого обов'язки начальника управління **Макасеєва Ігоря Борисовича**, відповідно до Розпорядження Криворізького міського голови від 11.12.2020 №549-к, що діє на підставі Положення

та Генпідрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ФАРЕС»**, в особі директора **Іванькова Дениса Вікторовича**, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Бюджетні зобов'язання на 2020 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою зменшуються на **140 000,00 грн.** (сто сорок тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 23 333,33грн.

2. Внести зміни у додаток 1 до Договору підряду №181220 від 18.12.2020р.

3. Всі інші умови Договору підряду №181220 від 18.12.2020р. та зобов'язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.

4. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

5. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору підряду №181220 від 18.12.2020р.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

ЗАМОВНИК:

В.о. начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

І.Б. Макасеєв

ГЕНПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ ФАРЕС»

Д.В. Іваньков



Макасеєв І.Б.

Іваньков Д.В.

Додаток №1
до додаткової угоди № 11/2020/1
від "18" "12" 2020 р.
до Договору підяду № 18/2020
від "18" "12" 2020 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ
на будівництво об'єкту:

«Нове будівництво системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 літ. "А"-1, "А'-1" Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Абрикосова, 1а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» (ДК 021:2015: 45232000-2 Допоміжні роботи з прокладання трубопроводів і кабелів)»

Вид робіт	Обсяг робіт	Період 2020-2021 рр.							
		28-31 Грудня 2020	Січень 2021	Лютий 2021	Березень 2021	Квітень 2021	Травень 2021	01-15 червня 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
підготовка території під системою водовідведення	43 996,80	-	-	-	43 996,80	-	-	-	
на будівельні роботи підпірної стінки	571 107,60	-	-	-	321 107,60	100 000,00	150 000,00	-	
на будівельні роботи водовідведення	1 248 088,80	-	-	-	350 000,00	350 000,00	548 088,80	-	
на будівельні роботи лотків	756 819,60	-	-	-	56 000,00	250 000,00	250 000,00	200 819,60	
на озеленення території	67 206,00	-	-	-	-	-	-	67 206,00	
на благоустрій території	504 142,80	-	-	-	-	100 000,00	350 000,00	54 142,80	
Всього	3 191 361,60	-	-	-	771 104,40	800 000,00	1 298 088,80	322 168,40	

ЗАМОВНИК

В.о. начальника управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



І.Б. Макасеєв



Д.В. Іваньков

Губенко Ю.А. Губенко