

Додаткова угода № 1/1
до Договору підряду №1 від 12.06.2020 року
на будівництво об'єкту:
«Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в
Саксаганському та Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу
Дніпропетровської області, 50000»

м. Кривий Ріг

«29» листопада 2020р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі виконуючого обов'язки начальника управління **Макасеєва Ігоря Борисовича**, відповідно до Розпорядження Криворізького міського голови від 11.12.2020 №549-к, що діє на підставі Положення

та Генпідрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «Весташляхбуд»**, в особі **директора Мілюкова Віталія Миколайовича**, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Бюджетні зобов'язання на 2020 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою зменшуються на **37 230 000,00 грн.** (тридцять сім мільйонів двісті тридцять тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 6 205 000,00 грн., з яких: будівельні роботи – 37 230 000,00 грн. з ПДВ.

2. Внести зміни у додаток 1 до Договору підряду №1 від 12.06.2020р.

3. Всі інші умови Договору підряду №1 від 12.06.2020р. та зобов'язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.

4. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

5. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору підряду №1 від 12.06.2020р.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

ЗАМОВНИК:

В.о. начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради



І.Б. Макасеєв

ГЕНПІДРЯДНИК:



Директор
ТОВ «Весташляхбуд»

В.М. Мілюков

А.М.Менко Н.О. Ревко

Вид робіт	Обсяг робіт	2020	2021												2022											
			місяць												місяць											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Вартість, грн. з ПДВ		січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
улаштування нового дорожнього одягу. Тип 1	38 836 287,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 548 038,00	5 548 038,00	5 548 038,00	5 548 038,00	5 548 038,00	5 548 038,00	5 548 038,00	-	-
улаштування нового дорожнього одягу на пересіченнях та примиканнях. Тип 1	4 343 808,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620 544,00	620 544,00	620 544,00	620 544,00	620 544,00	620 544,00	620 544,00	-	-
влаштування узбіччя	7 600 762,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 085 820,00	1 085 820,00	1 085 820,00	1 085 820,00	1 085 820,00	1 085 842,80	1 085 820,00	-	-
улаштування тротуарів та велодоріжок	13 913 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 987 626,00	1 987 626,00	1 987 626,00	1 987 626,00	1 987 626,00	1 987 644,00	1 987 626,00	-	-
зовнішнє освітлення	2 452 056,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 226 028,00	1 226 028,00	-	-	-
устаткування	68 362,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 176,00	-	-	-	-
улаштування огороження і напрямних пристроїв	6 679 714,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 339 852,00	3 339 862,80	-	-
улаштування дорожньої розмітки	211 002,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105 501,00	105 501,00	-	-
установлення типових дорожніх знаків	400 849,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 418,00	200 431,20

