

Додаткова угода № 4/1

до Договору підряду №4 від 25.03.2019 року

на будівництво об'єкту:

«Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 «Центру первинної медико-санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 25а»

м. Кривий Ріг

« 25 » березня 2019 р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі начальника управління **Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення

та Підрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТАЛЛ ІНКОМ»**, в особі директора **Тарана Максима Андрійовича**, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. У зв'язку з відсутністю коштів на фінансування робіт по об'єкту, що не дозволяє забезпечити бюджетні зобов'язання на 2019 р. у повному обсязі, Сторони прийшли до згоди:

пункт 4 Договору викласти у наступній редакції:

«Підрядник розпочне виконання робіт з 01 квітня 2019 року за наявності дозвільного документу на початок виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт до 30 квітня 2020 року»;

абзац другий пункту 83 Договору викласти у наступній редакції:

«Договір набуває чинності з моменту його укладання і діє до 30 червня 2020 року, а в частині розрахунків - до повного виконання».

2. Викласти додаток 1 до Договору підряду №4 від 25.03.2019 р. у новій редакції.

3. Всі інші умови Договору підряду №4 від 25.03.2019 р. та зобов'язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.

4. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору підряду №4 від 25.03.2019 р.

ЗАМОВНИК:

Начальник управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

ПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ»

_____ **В.С. Катькін**

_____ **М.А. Таран**

