

8

**Додаткова угода № 2**  
**до Договору № 17016 від 29.03.2021 року**  
**на виконання проєктно-вишукувальних робіт**

(45212000-6 – Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів,  
закладів тимчасового розміщення та ресторанів)

м. Кривий Ріг

30.04.2021 року

**Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, надалі іменоване «Замовник», в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», надалі іменоване «Виконавець», в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, домовились про наступне:**

1. У зв'язку із виникненням питань, що потребують урегулюванню у судовому порядку, внести зміни в календарний план до Договору № 17016 від 29.03.2021 року на виконання проєктно-вишукувальних робіт по об'єкту: **«Нове будівництво універсального спортивного комплексу, розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006»** (додається).
2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 17016 від 29.03.2021 року та Додатковою угодою.
3. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу і є невід'ємною частиною Договору № 17016 від 29.03.2021 року.
4. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2021 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

**Шевченко А.О.**



**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Начальник управління капітального  
будівництва виконкому Криворізької  
міської ради

**Катькін В.Є.**





Додаток  
до Додаткової угоди № 2 від 30.07.2021 р.  
до Договору № 17016 від 29.03.2021 р.

**Виконавець:** ТОВ «Криворіжжівільпроект»

**Замовник:** Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

### КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН № 2

на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту:

**«Нове будівництво універсального спортивного комплексу, розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006»**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з урахуванням ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Виготовлення проектно - кошторисної документації. Стадія - Ескізний проект. Коригування. 1 етап	З моменту підписання договору	01.04.2021	230 315,69	
2	Виготовлення проектно - кошторисної документації. Стадія - Ескізний проект. Коригування. 2 етап	З моменту підписання договору	16.04.2021	537 403,28	
3	Експертиза ескізного проекту	01.04.2021	16.04.2021	345 168,00	
4	Виготовлення проектно - кошторисної документації. Стадія - Проект 1 етап	З моменту підписання договору	22.09.2021	345 473,54	
5	Виготовлення проектно - кошторисної документації. Стадія - Проект 2 етап	З моменту підписання договору	25.10.2021	806 104,93	
6	Розділ «Зовнішні мережі інженерного забезпечення» Стадія - Проект	З моменту підписання договору	22.09.2021	256 095,81	
7	Експертиза стадії проект	22.09.2021	25.10.2021	575 280,00	
8	Виготовлення проектно - кошторисної документації. Стадія - Робоча документація	25.10.2021	24.12.2021	1 919 297,46	
9	Розділ «Зовнішні мережі інженерного забезпечення» Стадія - Робоча документація	25.10.2021	24.12.2021	657 148,14	
	<b>У С Ь О Г О</b>			<b>5 672 286,85</b>	

**ВІД ВИКОНАВЦЯ**

Директор  
ТОВ «Криворіжжівільпроект»



Шевченко А.О.

**ВІД ЗАМОВНИКА**

Начальник управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.