

ДОДАТКОВА УГОДА №1  
до договору № 18202 від 05.12.2024  
на проектно - вишукувальні роботи

«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії №90  
Криворізької міської ради за адресою: вул. Романа Рибалка, 1а,  
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

(ДК021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування )

м. Кривий Ріг

« 13 » 12 2025 р.

**ЗАМОВНИК:** Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, та **ВИКОНАВЕЦЬ:** фізична особа - підприємець **Курінний Сергій Вікторович** (далі - ФОП Курінний С.В.), платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 070022 та кваліфікаційного сертифікату Серія АЕ 006749, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №18202 від 05.12.2024 (далі - Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.11.3), Сторони дійшли згоди:

1. Бюджетні зобов'язання на 2025 рік становлять **478 746,06 грн.**

2. Викласти в іншій редакції :

2.1 Пункт 3.1 :

« 3.1. За виконані РОБОТИ ЗАМОВНИК зобов'язується сплатити ВИКОНАВЦЮ відповідно до Протоколу узгодження договірної ціни (Додаток 2) **678 746,06 грн.** (шістсот сімдесят вісім тисяч сімсот сорок шість гривень 06 копійок) без ПДВ, з них за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади :

- освоєно в 2024 році 200 000,00 грн.

- бюджетні зобов'язання на 2025 рік – 478 746,06 грн.»

2.2. Календарний план на виконання проектно - вишукувальних робіт (Додаток 1).

2.3. Банківські реквізити Замовника у розділі 12:

**12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН :**

**ЗАМОВНИК:**

Управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради  
50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1,  
UA198201720344201047400054659 банк  
Державна казначейська служба України, м. Київ  
ЄДРПОУ 36220643

3. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

4. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

ФОП Курінний С.В.



/ Курінний С.В.

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Начальник  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

Додаток №1  
до Договору № 18202 від 05.12.2024р.  
з урахуванням додаткової угоди №1  
13.02.2025

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно - вишукувальних робіт  
«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії №90  
Криворізької міської ради за адресою: вул. Романа Рибалка, 1а,  
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1	Інженерно-геологічні вишукування	з моменту підписання Договору	21.12.2024	180 118,39	
2	Інженерно-геодезичні вишукування 1 етап	з моменту підписання Договору	21.12.2024	19881,61	
3	Інженерно-геодезичні вишукування 2 етап	21.12.2024	03.03.2025	2502,47	
4	Розроблення проектно-кошторисної документації стадії «Робочий проект» 1 етап	з моменту підписання Договору	03.03.2025	112 130,97	
5	Розроблення проектно-кошторисної документації стадії «Робочий проект» 2 етап	з моменту підписання Договору	17.03.2025	261 638,94	
6	Експертиза проектної документації	03.03.2025	17.03.2025	102 473,68	
	ВСЬОГО			<b>678 746,06</b>	

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

ФОП Курінний С.В.



/ Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.