

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
до ДОГОВОРУ № 5151/16212 від 12.03.2021 р.
на виконання проєктно-вишукувальних робіт

(ДК 021:2015: 45221000-2 — Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)

м. Кривий Ріг

17.05 2021 р.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Перегудова Володимира Володимировича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду №1 про наступне:

1. За згодою сторін внести зміни в Договір № 5151/16212 від 12.03.2021 р. на виконання проєктно-вишукувальних робіт за об'єктом будівництва, а саме коригування робочого проєкту: **"Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області"**:

1.1. Враховуючи фактичні терміни проведення експертизи, внести зміни до Календарного плану (Додаток 1) та викласти його в новій редакції (додається).

2. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору.

3. По всіх інших зобов'язаннях сторони керуються умовами договору.

4. Дана додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і вступає в дію з моменту підписання її з обох сторін.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



В.В. Перегудов

М.П.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



В.Є. Катькін

М.П.

Handwritten signature

Handwritten signature

Додаток №1
до Договору №5151/16212
від 12.03.2021р.
з урахуванням додаткової угоди №1
від 17.05.2021р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт,
а саме коригування робочого проекту

"Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області".

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з урахуванням ПДВ грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Виконання проектно-кошторисної документації. Стадія – Робочий проект.	1 етап	З моменту підписання договору 12.04.2021	55 587,24	Акт №30 від 26.04.2021
		2 етап	З моменту підписання договору 04.06.2021	129 703,56	
2	Експертиза проектної документації	11.05.2021	04.06.2021	18 627,60	
	ВСЬОГО			203 918,40	

Головний інженер проекту  Азаренко Д.В.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ДП «ДПІ «КРИБАСПРОЕКТ»


Перегудов В.В.


ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради


Катякін В.С.


