

**Додаткова угода №3
до договору №17111ка від 14.07.2020 р.
на здійснення авторського нагляду**

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

19.05.2021 р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, надалі іменоване «Замовник», в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», надалі іменоване «Виконавець», в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, домовились про наступне :

1. Враховуючи фактичні терміни завершення будівельних робіт на об'єкті: «Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області», внести зміни до Договору №17111ка від 14.07.2020 р. на здійснення авторського нагляду:

1.1. План-графік викласти в наступній редакції, додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

4. Термін дії цієї Додаткової угоди - до 31.12.2021 р.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



/ Шевченко А.О.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

Додаток № 1
до Додаткової угоди № 3 від 19.05.2021 р.
до Договору № 17111ка від 14.07.2020р.

Найменування організації Виконавця: ТОВ «Криворіжцивільпроект»
Найменування організації Замовника: Управління капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК № 3
здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту:
«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова
в м. Кривому Розі Дніпропетровської області».

№п/п	Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом	Термін виконання робіт	Кількість люд./дн.
1	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту: «Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області».	липень 2020 р.- грудень 2020 р.	26
2	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту: «Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області».	травень 2021 р.	9
	ВСЬОГО:		35

Керівник організації Замовника

Катькін В.Є.

Керівник проектної організації

Шевченко А.О.

Головний архітектор проекту

Брижатенко О.І.

