

**ДОДАТКОВА УГОДА №1**  
**до договору № 1 від 08.07.2020**

**про надання послуг**

( ДК021:2015: 71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги)

м. Кривий Ріг

« 05 » \_\_\_\_\_ 2020 р.

Комунальне підприємство «Парковка та реклама», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Шабліян Ольги Василівни, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, на підставі Рішення Криворізької міської ради від 29.07.2020 року № 4922 про надання згоди на поділ земельних ділянок комунальної власності та розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок за ініціативою управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської рада. уклали Додаткову угоду №1 про наступне:

1. За згодою Сторін внести зміни в Договір №1 від 08.07.2020 про надання послуг із розробки проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок (далі – Послуг) для розміщення об'єкта «**Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області**», а саме внести зміни до Календарного плану (додаток №2 до вказаного договору) та викласти його в наступній редакції що додається.

2. У всіх інших питаннях Сторони керуються умовами Договору №1 від 08.07.2020

3. Додаткова угода №1 складена у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору №1 від 08.07.2020.

4. Термін дії Додаткової угоди №1 – до 31.12.2020, а частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Додаток:

- додаток № 1 – Календарний план

**ВІД ЗАМОВНИКА :**

Начальник управління  
капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ :**  
Директор  
Комунального підприємства  
«Парковка та реклама»



/ Шабліян О.В.

Додаток 1  
до Договору №1 від 08.07.2020  
з урахуванням додаткової угоди №1  
В5. ЦЗ, 2 Ц 2 Ц

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

надання послуг

із розробки проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  
(зі зміною цільового призначення) для розміщення об'єкта  
**«Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування  
твердих побутових відходів у Металургійному районі м. Кривого Рогу  
Дніпропетровської області»**

№ з/п	Найменування послуг / етапи	Термін виконання	Вартість послуги, грн.	
			ділянка 1	ділянка 2
1.	Підготовчі роботи (збір та аналіз вихідних даних)	з моменту підписання договору по – 10.07.2020	4 809,38	4 809,38
2.	Здійснення геодезичних вишукувань	з 11.07.2020 по 23.07.2020	55 225,81	51 709,72
3.	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок	з 24.07.2020 по 09.08.2020	-	-
4.	Погодження меж земельних ділянок із суміжними землевласниками (землекористувачами)	з 10.08.2020 по 16.08.2020	-	-
5.	Формування файлу XML	з 17.08.2020 по 19.08.2020	-	-
6.	Реєстрація земельних ділянок, сформованих в результаті поділу в Державному земельному кадастрі та отримання витягів	з 20.08.2020 по 31.08.2020	-	-
7.	Отримання рішення Криворізької міської ради про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок	вересень 2020	-	-
8.	Виконання землевпорядного проектування			
	3.1. Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	з 01.09.2020 по 21.09.2020		
	3.2. Погодження меж земельних ділянок із суміжними землевласниками (землекористувачами)	з 22.09.2020 по 28.09.2020		
	3.3. Погодження проекту землеустрою згідно з вимогами ст. 186 <sup>1</sup> Земельного кодексу України та отримання висновку державної експертизи землевпорядної документації (у разі необхідності)	з 29.09.2020 по 12.10.2020	41 419,54	41 126,13
	3.4. Формування файлу XML	з 13.10.2020 по 14.10.2020		
	3.5. Реєстрація земельної ділянки в Державному земельному кадастрі та отримання витягу	з 15.10.2020 по 29.10.2020		

	3.5. Реєстрація земельної ділянки в Державному земельному кадастрі та отримання витягу	з 15.10.2020 по 29.10.2020		
9.	Виготовлення копій та уведення земельно-кадастрової інформації на магнітні носії	з 30.10.2020 по 31.10.2020	1 667,25	1 667,25
10.	Отримання рішення Криворізької міської ради про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	листопад 2020	-	-
11.	Підготовка необхідного пакету документів для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно	(після затвердження проекту протягом 1 к. дн.)	4 809,38	4 809,38
12.	Перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) із закріпленням межовими знаками	(після затвердження проекту протягом 7 к. дн.) до 04.12.2020	13 808,25	12 887,70
Разом			121 739,61	117 009,56
ПДВ 20%			24 347,92	23 401,91
Всього з урахуванням ПДВ			146 087,53	140 411,47

від ВИКОНАВЦЯ :  
**Комунальне підприємство  
«Парковка та реклама»  
Криворізької міської ради**  
Директор  
\_\_\_\_\_  
М.П. / О.В. Шабліян /



від ЗАМОВНИКА :  
**УПРАВЛІННЯ  
КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА  
ВИКОНКОМ КРИВОРИЗЬКОЇ  
МІСЬКОЇ РАДИ**  
Начальник управління  
\_\_\_\_\_  
М.П. / В.С.Катякін /

