

ДОДАТКОВА УГОДА №7
до договору №330-20 від 01.10.2020
про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

«Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1, 2, 3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

30 12
«__» _____ 2024р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника технічного відділу управління Макасеєва Ігоря Борисовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження міського голови від 18.12.2024 №844-к, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: фізична особа - підприємець **Бихно Марина Володимирівна** (далі – ФОП Бихно М.В.), платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №2 від 05.12.2024 (далі - Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, пунктом 7.2 Договору, враховуючи терміни виконання будівельних робіт на об'єкті, Сторони дійшли згоди

1. Подовжити терміни виконання договірних зобов'язань та внести у Договір наступні зміни та викласти в іншій редакції :

1.1. Пункт 3.1:

«3.1. Загальна вартість робіт за цим Договором складає **361 797,00 грн.** (Триста шістьдесят одна тисяча сімсот дев'яносто сім грн.00 коп.) без ПДВ, з них за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади :


- ✓ освоєно в 2020 році - 13 381,00 грн.;
- ✓ освоєно в 2021 році - 254 516,00 грн.;
- ✓ освоєно в 2023 році - 7170,63 грн.
- ✓ бюджетні зобов'язання на 2025 рік - 86 729,37 грн. (за умови фінансування).»

1.2. Пункт 5.2 :

«5.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін і діє до **31.12.2025**, а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»;

1.2. Календарний план здійснення технічного нагляду (Додаток 1).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.



3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ЗАМОВНИКА :



/ _____ / **Макасеєв І.Б.**
(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ _____ / **Бихно М.В.**
(підпис)
М.П.

Додаток 1 до договору
№330-20 від 01.10.2020р.
з урахуванням додаткової угоди
№7 30.12.2024

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкту:

«Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1, 2, 3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»

Ч/ч	Види робіт (послуг)	Період виконання	Вартість , грн.
1	Технічний нагляд 2020 року	жовтень - грудень	13381,00
2	Технічний нагляд 2021 року	травень - грудень	254516,00
3	Технічний нагляд 2022 року	вересень - грудень	7170,63
4	Технічний нагляд 2025 року	згідно графіку будівництва	86729,37
	ВСЬОГО		361 797,00

ВІД ЗАМОВНИКА :



/ (підпис) / Макасєв І.Б.

М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ (підпис) / Бихно М.В.

М.П.