

Додаткова угода № 1
до Договору № 17016 від 29.03.2021 року
на виконання проектно-вишукувальних робіт

(45212000-6 – Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів,
закладів тимчасового розміщення та ресторанів)

м. Кривий Ріг

17.06.2021 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, надалі іменоване «Замовник», в особі заступника начальника управління **Зельцера Дениса Юхимовича**, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект»**, надалі іменоване «Виконавець», в особі директора **Шевченко Анни Олександрівни**, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, домовились про наступне:

1. Враховуючи фактичні терміни виконання проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи по Договору № 17016 від 29.03.2021 року на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: **«Нове будівництво універсального спортивного комплексу, розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006»**, внести зміни:

1.1. Календарний план викласти в редакції, що додається

2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 17016 від 29.03.2021 року та Додатковою угодою.

3. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу і є невід'ємною частиною Договору № 17016 від 29.03.2021 року.

4. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2021 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

ВІД ЗАМОВНИКА:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Заступник начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради



Виконавець: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН № 1

на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту:

«Нове будівництво універсального спортивного комплексу, розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з урахуванням ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Виготовлення проектно - кошторисної документації. Стадія - Ескізний проект. Коригування. 1 етап	З моменту підписання договору	01.04.2021	230 315,69	
2	Виготовлення проектно - кошторисної документації. Стадія - Ескізний проект. Коригування. 2 етап	З моменту підписання договору	16.04.2021	537 403,28	
3	Експертиза ескізного проекту	01.04.2021	16.04.2021	345 168,00	
4	Виготовлення проектно - кошторисної документації. Стадія - Проект 1 етап	З моменту підписання договору	22.07.2021	345 473,54	
5	Виготовлення проектно - кошторисної документації. Стадія - Проект 2 етап	З моменту підписання договору	25.08.2021	806 104,93	
6	Розділ «Зовнішні мережі інженерного забезпечення» Стадія - Проект	З моменту підписання договору	22.07.2021	256 095,81	
7	Еспертиза стадії проект	22.07.2021	25.08.2021	575 280,00	
8	Виготовлення проектно - кошторисної документації. Стадія - Робоча документація	25.08.2021	24.09.2021	1 919 297,46	
9	Розділ «Зовнішні мережі інженерного забезпечення» Стадія – Робоча документація	25.08.2021	24.09.2021	657 148,14	
	У С Ь О Г О			5 672 286,85	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Шевченко А.О.

ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Зельцер Д.Ю.