

Додаткова угода № 1
до Договору № 17131 від 18.08.2020 року.
на виконання проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

20.10.2020 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, надалі іменоване «Замовник», в особі начальника Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», надалі іменоване «Виконавець», в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, домовились про наступне:

1. Враховуючи вартість проведення експертизи проекту, зменшити вартість Договору № 17131 від 18.08.2020 року на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт з архітектурного освітлення будівлі спортивного комплексу «Металург» Комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» Криворізької міської ради, розташованої за адресою: пр-т Металургів, 5, Металургійний район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» на 5 240,74 грн. (п'ять тисяч двісті сорок грн. 74 коп.).

Замінити Кошторис № 3 на Кошторис № 3а (Додаток №1).

2. Внести зміни до п.3.1. Договору № 17131 від 18.08.2020 року та викласти в наступній редакції:

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну : **287 892,30 грн.**

(Двісті вісімдесят сім тисяч вісімсот дев'яносто дві грн. 30 коп.) ,

(Протисом)

(в тому числі ПДВ 20% 47 982,05 грн.),

З них бюджетні зобов'язання 2020 року - 287 892,30 грн.

3. Внести зміни в додатки Договору: протокол узгодження договірної ціни (Додаток №2), зведений кошторис (Додаток №3), календарний план (Додаток №4).

4. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 17131 від 18.08.2020 року та Додатковою угодою.

5. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Її є невід'ємною частиною Договору № 17131 від 18.08.2020 року.

6. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2020 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

7. В якості невід'ємних частин до Додаткової угоди додаються:

- Додаток №1 Кошторис № 3а - розрахунок вартості експертизи.
- Додаток №2 Протокол узгодження договірної ціни.
- Додаток №3 Зведений кошторис №1.
- Додаток №4 Календарний план №1.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:



Шевченко А.О.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.С.

Додаток №2
до Додаткової угоди № 1 від 20.10.2020 р.
до Договору № 17131 від 18.08.2020 р.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт,

«Капітальний ремонт з архітектурного освітлення будівлі спортивного комплексу «Металург» Комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» Криворізької міської ради, розташованої за адресою: пр-т Металургів, 5, Металургійний район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»

№ 17131 від 18.08.2020 р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Катькін Валерій Євгенійович
(посада, ПІБ)

і від особи Виконавця - директор ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Шевченко Анна Олександрівна
(посада, ПІБ)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі без ПДВ - 239 910,25 грн., ПДВ 20% - 47 982,05 грн., усього - 287 892,30 грн.

(Двісті вісімдесят сім тисяч вісімсот дев'яносто дві грн. 30 коп.)

З них бюджетні зобов'язання 2020 року - 287 892,30 грн.

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених завданням на виконання робіт (послуг), між сторонами складається додаткова угода до основного договору на виконання робіт (послуг).

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект»



/ Шевченко А.О. /

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є. /

Додаток № 4
до Додаткової угоди № 1 від ~~20.10~~.2020 р.
до Договору № 17131 від 18.08.2020 р.

Виконавець: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН №1

на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту:

«Капітальний ремонт з архітектурного освітлення будівлі спортивного комплексу «Металург» Комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» Криворізької міської ради, розташованої за адресою: пр-т Металургів, 5, Металургійний район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з урахуванням ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування	з моменту підписання договору	20.10.2020	32 791,86	
2	Виконання проектно-кошторисної документації 1 етап	з моменту підписання договору	20.10.2020	74 198,08	
3	Виконання проектно-кошторисної документації 2 етап	з моменту підписання договору	02.11.2020	173 128,86	
4	Експертиза проектно-кошторисної документації,	20.10.2020	02.11.2020	7 773,50	
				Всього:	287 892,30
				в т.ч. ПДВ 20%:	47 982,05

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект»



/ Шевченко А.О. /

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є. /

до Договору № 17131 від 18.08.2020 року (ДУ №1 від 20/08.2020р.)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС №1

на проєктні і вишукувальні роботи

Капітальний ремонт з архітектурного освітлення будівлі спортивного комплексу "Металург" Комунального позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа №1" Криворізької міської ради, розташованої за адресою: пр-т Металургів, 5, Металургійний район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

(найменування об'єкта будівництва)

ТОВ "Криворіжцивільпроект"

(найменування проєктної та вишукувальної організації)

Ч.ч.	Стадія проєктування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів	Повна вартість робіт, грн.		
				вишукувальних	проєктних	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Інженерно-геодезичні вишукування.	Капітальний ремонт з архітектурного освітлення будівлі спортивного комплексу "Металург" Комунального позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа №1" Криворізької міської ради, розташованої за адресою: пр-т Металургів, 5, Металургійний район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область	1	27 326,55		27 326,55
2	Робочий проєкт.	Капітальний ремонт з архітектурного освітлення будівлі спортивного комплексу "Металург" Комунального позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа №1" Криворізької міської ради, розташованої за адресою: пр-т Металургів, 5, Металургійний район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область	2		206 105,78	206 105,78
3	Експертиза проєктно кошторисної документації.	Капітальний ремонт з архітектурного освітлення будівлі спортивного комплексу "Металург" Комунального позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа №1" Криворізької міської ради, розташованої за адресою: пр-т Металургів, 5, Металургійний район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область	3		6 477,92	6 477,92
	Разом			27 326,55	212 583,70	239 910,25
	ПДВ 20%	(239 910,25 - 0) * 0,2				47 982,05
	Всього з урахуванням ПДВ					287 892,30

Всього за зведеним кошторисом: 287 892,30 грн. (двісті вісімдесят сім тисяч вісімсот дев'яносто дві гривні 30 коп.)

Примітка: Кошторис складено згідно з:

1. ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013

Директор



Шевченко А.О.

(ПІБ)

Кошторис склав

Кучер Л.Ф.

(ПІБ)

Згідно з 14131 18.08.20
 Згідно з 20.10.20

Кошторис №3а Розрахунок вартості експертизи

кошторисної частини проекту будівництва

Назва об'єкта будівництва: Капітальний ремонт з архітектурного освітлення будівлі спортивного комплексу «Металург» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» Криворізької міської ради, розташованої за адресою: пр-т Металургів, 5, Металургійний район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Стадія проектування:	РП
Категорія складності:	СС1
Величина понижуючого коефіцієнта на <u>повторну експертизу</u> , який встановлюють виходячи з питомої ваги кошторисної вартості робіт зі зміни проектних рішень згідно п.7.6 ДСТУ Б.Д.1.1.-7:2013, у разі першої експертизи - 1:	1
Кошторисна вартість об'єкту, тис. грн.	13 139,738
Вартість будівельних робіт, тис. грн., по підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку	7 453,524
Вартість устаткування, тис. грн., по підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку	2 402,470
Вартість інших витрат, тис. грн., по підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку	0,000
Частка вартості устаткування, що додається до вартості будівельних робіт, визначена згідно п.7.2 ДСТУ Б.Д.1.1.-7:2013, %	35
Збільшення вартості робіт на 5% у разі поділу об'єкта будівництва за чергами та/або пусковими комплексами, згідно п. 5.4.2 ДСТУ Б.Д.1.1.-7:2013	Ні
Кошторисна вартість будівництва, тис. грн., по підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку	8 294,389
Межа вартості експертизи, тис. грн. відповідно до табличних показників прийнятих згідно ДСТУ Б.Д.1.1.-7:2013, Зміна №3, Додаток Е, затвердженого Наказом ДП "УкрНДНЦ" №334 від 24.09.2018	від <u>5 000</u> до <u>15 000</u>
Вартість експертизи по наданому проекту (визначена шляхом інтерполяції, з урахуванням листа № 7/15-6306 від 19.04.2013), грн.	6 477,92
Податок на додану вартість, грн.	1 295,58
Всього вартість експертизи, грн.	7 773,50
прописом	Сім тисяч сімсот сімдесят три гривні 50 копійок

Виконавець

Директор



Н.А. Роцункіна

Шевченко А.О.