

**Додаткова угода № 1**  
до Договору № 17111ка від 14.07.2020 року  
**на здійснення авторського нагляду**  
(ДК 021-2015: 71520000-9 – Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

22.12.2020 року

**Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, надалі іменоване «Замовник», в особі В.о. начальника управління **Макасеєва Ігоря Борисовича**, що діє на підставі Положення та розпорядження міського голови № 549к від 11.12.2020 року, з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект»**, надалі іменоване «Виконавець», в особі директора **Шевченко Анни Олександрівни**, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, домовились про наступне:

1. За згодою Сторін внести зміни до Договору № 17111ка від 14.07.2020 року на здійснення авторського нагляду по об'єкту: **«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області».**

1.1. Зменшити бюджетні зобов'язання 2020 року на 14 580,00 грн. (чотирнадцять тисяч п'ятсот вісімдесят грн. 00 коп.).

1.2. Доповнити до Договору Кошторис витрат № 1а (Додаток №3).

1.3. Пункт 2.1. викласти в наступній редакції:

«2.1. Вартість Робіт за Договором визначається в Кошторисі витрат, узгоджується протоколом і становить **56 700,00 грн.** (п'ятдесят шість тисяч сімсот грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ – 9 450,00 грн.

з них бюджетні зобов'язання 2020 року – 42 120,00 грн. (сорок дві тисячі сто двадцять грн. 00 коп.),

бюджетні зобов'язання 2021 року – 14 580,00 грн. (чотирнадцять тисяч п'ятсот вісімдесят грн. 00 коп.) за умови фінансування».

1.4. Внести зміни п.6.1. та викласти в наступній редакції:

«6.1. Даний Договір набуває чинності з дати його підписання та діє до 31.12.2021 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх договірних зобов'язань».

1.5. Внести зміни в додатки Договору: протокол узгодження договірної ціни (Додаток №1), план-графік (Додаток №2).

2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 17111ка від 14.07.2020 року та Додатковою угодою.

3. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору № 17111ка від 14.07.2020 року.

4. В якості невід'ємних частин до Додаткової угоди додаються:

- Додаток №1 Протокол узгодження договірної ціни.
- Додаток №2 План-графік №1.
- Додаток №3 Кошторис витрат № 1а.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

В.о. начальника управління  
капітального будівництва виконкому  
Криворізької міської ради



**Шевченко А.О.**



**Макасеєв І.Б.**

## ПРОТОКОЛ

### узгодження договірної ціни

на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту :

**«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова  
в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»**

за договором № 17111ка від 14.07.2020 р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – в.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Макасеєв І.Б.  
( посада, ПІБ )

і від особи Виконавця - директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Шевченко А.О.  
( посада, ПІБ )

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

**56 700,00 грн.** (п'ятдесят шість тисяч сімсот грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ – 9 450,00 грн.,

з них бюджетні зобов'язання 2020 року – 42 120,00 грн. (сорок дві тисячі сто двадцять  
грн. 00 коп.,

бюджетні зобов'язання 2021 року – 14 580,00 грн. (чотирнадцять тисяч п'ятсот вісімдесят  
грн. 00 коп.) за умови фінансування. ✓

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

**Від виконавця:**

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



**Шевченко А.О.**

**Від замовника:**

В.о. начальника управління  
капітального будівництва виконкому  
Криворізької міської ради



**Макасеєв І.Б.**

Додаток № 2  
до Додаткової угоди № 1 від 22.12.2020 р.  
до Договору № 17111ка від 14.07.2020р. ✓

Найменування організації Виконавця: ТОВ «Криворіжцивільпроект»  
Найменування організації Замовника: Управління капітального будівництва виконкому  
Криворізької міської ради

**ПЛАН-ГРАФІК № 1**  
**здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту:**  
**«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова** ✓  
**в м. Кривому Розі Дніпропетровської області».** ✓

№п/п	Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом	Термін виконання робіт	Кількість люд./дн.
1	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту: «Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області».	липень 2020 р.- грудень 2020 р.	26 ✓
2	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту: «Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області».	2021 р.	9 ✓
	<b>ВСЬОГО:</b>		<b>35</b> ✓

Від виконавця:

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



Шевченко А.О.

Від замовника:

В.о. начальника управління  
капітального будівництва виконкому  
Криворізької міської ради



Макасеєв І.Б.

**Кошторис витрат №1а**  
на здійснення авторського нагляду

по об'єкту: «Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області». (2020 р.).

Найменування організації Виконавця: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Найменування організації Замовника: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

№ п/п	Перелік виконуваних робіт	Виконавці		Кількість люд.-днів	Кошторисна вартість на 1 люд.-день (грн.)	Всього (грн.)
		кількість	посада			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Авторський нагляд (Зміна № 3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3)	2	група авторського нагляду	26	1 350	35 100,00

Всього по кошторису, грн.	35 100,00
ПДВ (20%), грн.	7 020,00
Разом, грн.	42 120,00

42 120,00 (сорок дві тисячі сто двадцять грн. 00 коп.)

Директор

Кошторис склав



Шевченко А.О.

Кучер Л.Ф.