

**Додаткова угода № 5**  
**до Договору № 17016 від 11.12.2019 року**  
**на виконання проектно-вишукувальних робіт**

(45212000-6 – Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів)

м. Кривий Ріг

22.12.2020 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі виконуючого обов'язки начальника управління Макасеєва Ігоря Борисовича, що діє на підставі Положення та розпорядження міського голови № 549к від 11.12.2020 року, з другого боку, уклали Додаткову угоду про наступне:

1. За згодою Сторін внести зміни до Договору № 17016 від 11.12.2019 року на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: **«Нове будівництво універсального спортивного комплексу, розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006»:**

1.1. Подовжити виконання проектно-вишукувальних робіт та внести зміни до календарного плану (Додаток 1).

1.2. Зменшити бюджетні зобов'язання на 2020 рік на 2 220 810,92 грн. (два мільйони двісті двадцять тисяч вісімсот десять грн. 92 коп.).

1.3. Пункт 3.1. викласти в наступній редакції:

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну: **6 525 054,46 грн. (шість мільйонів п'ятеот двадцять п'ять тисяч п'ятдесят чотири грн. 46 коп.)**, у тому числі ПДВ: 1 087 509,08 грн.

з них освоєними в 2019 році - 850 292,88 грн. (вісімсот п'ятдесят тисяч двісті дев'яносто дві грн. 88 коп.).

бюджетні зобов'язання 2021 року - 5 674 761,58 грн. (п'ять мільйонів шістсот сімдесят чотири тисячі сімсот шістдесят одна грн. 58 коп.).  
(за умови фінансування)».

1.4. Внести зміни до протоколу узгодження договірної ціни (Додаток 2).

2. З усіх інших питань Сторони керуються умовами Договору № 17016 від 11.12.2019 року та Додаткових угод до нього.

3. Додаткова угода №5 складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору № 17016 від 11.12.2019 року.

4. До цієї Додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:

- Додаток №1 - Календарний план № 5
- Додаток №2 - Протокол узгодження договірної ціни.

Від виконавця:

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Шевченко А.О.



Від замовника:

В.о. начальника управління  
капітального будівництва виконкому  
Криворізької міської ради

Макасеєв І.Б.





Додаток №1

до Додаткової угоди № 5 від 22.12.2020 р.  
до Договору № 17016 від 11.12.2019 р.

«Нове будівництво універсального спортивного комплексу,  
розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького  
в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006»

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН № 5**  
на виконання проєктно-вишукувальних робіт

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з урахуванням ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування	11.12.2019	20.12.2019	36 557,10	
2	Інженерно-геологічні вишукування	11.12.2019	20.12.2019	149 797,93	
3	Ескізний проєкт	11.12.2019	20.12.2019	441 715,39	
4	Експертиза ескізного проєкту	11.12.2019	20.12.2019	222 222,46	
	<b>Разом 2019 р.</b>			<b>850 292,88</b>	
5	Проєкт			1 288 995,11	
6	Проєкт Зовнішній водопровід та очисні споруди			25 918,73	
7	Проєкт, ОВНС, енергозбереження, інклюзивність, генплан			100 440,00	
8	Проєкт. Підстанція 35/6 кв, Дві підстанції 6/0,4 кв			230 177,08	
	Стадія Проєкт			1 645 530,92	
	<i>в т.ч. стадія Проєкт I етап</i>	<i>04.01.2021</i>	<i>25.03.2021</i>	<i>493 659,28</i>	
	<i>стадія Проєкт II етап</i>	<i>04.01.2021</i>	<i>25.04.2021</i>	<i>1 151 871,64</i>	
9	Експертиза стадії Проєкт	25.03.2021	25.04.2021	575 280,00	
10	Робоча документація.			2 754 682,52	
11	Робоча документація. Інклюзивність, генплан			42 120,00	
12	Робоча документація. Підстанція 35/6 кв, Дві підстанції 6/0,4 кв			570 264,24	
13	Робоча документація Зовнішній водопровід та очисні споруди			86 883,90	
	Стадія Робоча документація	25.04.2021	25.05.2021	3 453 950,66	
	<b>Разом 2021 р.</b>			<b>5 674 761,58</b>	
	<b>УСЬОГО</b>			<b>6 525 054,46</b>	

Від виконавця:

Директор  
ТОВ «Криворіжжівільпроєкт»



Шевченко А.О.

Від замовника:

В.о. начальника управління  
капітального будівництва виконкому  
Криворізької міської ради



Макасеєв І.Б.



Додаток №2

до Додаткової угоди № 5 від 22.12.2020 р.  
до Договору № 17016 від 11.12.2019 р.

## ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проєктно - вишукувальних робіт

**«Нове будівництво універсального спортивного комплексу,  
розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького  
в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006»**

За договором № 17016 від 11.12.2019 р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – в.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Макасеєв І.Б.,

від особи Виконавця - директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Шевченко А.О.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі  
**6 525 054,46 грн. (шість мільйонів п'ятсот двадцять п'ять тисяч п'ятдесят чотири грн. 46 коп.)**

з них освоєними в 2019 році - 850 292,88 грн. (вісімсот п'ятдесят тисяч двісті дев'яносто дві грн. 88 коп.),

бюджетні зобов'язання 2021 року - 5 674 761,58 грн. (п'ять мільйонів шістсот сімдесят чотири тисячі сімсот шістдесят одна грн. 58 коп.),

(за умови фінансування).

Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між Виконавцем і Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених завданням на виконання робіт (послуг), між сторонами складається додаткова угода до основного договору на виконання робіт (послуг).

Від виконавця:

Від замовника:



Шевченко А.О.



Макасеєв І.Б.





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КРИВОРІЖЦИВІЛЬПРОЕКТ»  
(ТОВ «КРИВОРІЖЦИВІЛЬПРОЕКТ»)

вул. Купріна, 130, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50045,  
Код ПІН 394937704826, ЄДРПОУ 39493770, тел. 067 562 22 00,  
[kryvorizhcivilproekt@gmail.com](mailto:kryvorizhcivilproekt@gmail.com)

18.12.2020 р. № 183

**В.о. начальника управління  
капітального будівництва виконкому  
Криворізької міської ради  
Макасеєву І.Б.**  
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, 1

*Щодо календарного плану виконання робіт*

Між ТОВ «Криворіжцивільпроект» та управлінням капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради укладено договір №17016 від 11.12.2019р. на виконання проектної - вишукувальних робіт для об'єкту: «Нове будівництво універсального спортивного комплексу, розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006».

У ході реалізації договірних відносин у серпні поточного року нами отримано технічні умови на приєднання зазначеного об'єкта до електричних мереж.

Умовами енергопостачальника визначено можливість підключення, що передбачає проектування, а в подальшому - погодження з АТ «ДТЕК Дніпровські мережі», підстанції ПС 35/6 кВ та двох трансформаторних підстанцій ТП 6/04кВ.

З об'єктивних причин, пов'язаних із довготривалим виконанням робіт субпідрядною спеціалізованою організацією АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», виконання розділу «Зовнішнє електрозабезпечення» відтерміновано. Строки проектування збільшено до 180 робочих днів, а погодження з АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» - до 30 днів.

Відсутність на поточний час розділу «Зовнішнє електрозабезпечення» унеможливає належне завершення проектної-кошторисної документації в терміни, обумовлені договором №17016 від 11.12.2019 (з урахуванням додаткових угод).

Враховуючи вищевикладене, просимо продовжити терміни виконання проектної-вишукувальних робіт та внести зміни в календарний план до вищезазначеного Договору шляхом укладання відповідної Додаткової угоди.

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



А.О.Шевченко

